
	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE SUSPENSIÓN		
	NIT.800012638-2	Código: PA-GJC-P14	Versión: 02
Página 1 de 1			

#### CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196

<b>CONTRATO No.</b>	0196
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	2021-12-06
<b>CONTRATANTE</b>	ALCALDÍA HATO COROZAL
<b>CONTRATISTA</b>	SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S.
<b>NIT</b>	900022428-8
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	2021-12-30
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Dos (2) MESES
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	2023-02-17
<b>DÍAS DE SUSPENSIÓN</b>	Setenta y Cinco (75) DIAS
<b>OBJETO</b>	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA DEL OBJETO CONTRACTUAL "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
<b>VALOR</b>	\$17.650.000,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Diecisiete(17) días del mes de Febrero del 2023, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79941105 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196 del 2021-12-06 por un periodo de Setenta y Cinco (75) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

#### Observaciones:

Recomienda la interventoría estar atentos a que una vez se superen las dificultades de transporte de los materiales, inmediatamente se proceda al desplazamiento de los mismos, para evitar que otros riesgos continúen generando nuevas suspensiones al contrato.

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Supervisor(a)

GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ R/L SANTOVAL  
STEPSA Y PEREZ S.A.S.  
Contratista