



NIT. 800012638-2

ACTA DE REINICIACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204 del 2021-12-14

CONTRATO NO.	0204
FECHA DEL CONTRATO	2021-12-14
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTE SAMUCO
NIT	901548350-4
FECHA ACTA DE INICIO	2021-12-30
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	2023-04-27
FECHA DE SUSPENSIÓN	2023-02-17
PLAZO DE SUSPENSIÓN	Setenta y Cinco (75) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	2023-05-03
OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	\$294.100.946,00 M.L.C.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	2023-05-03

En Hato Corozal - Casanare, a los a los Tres(03) días del mes de Mayo del 2023, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204 de conformidad con --- SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDON, representante legal de(la) CONSORCIO PUENTE SAMUCO, en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0204 del 2021-12-14.

Firmada en Hato Corozal, a los Tres(03) días del mes de Mayo del 2023.



NIT. 800012638-2

ACTA DE REINICIACIÓN

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)

WILFREDO BRACA ZEA R/L CONSORCIO PUENTE
SAMUCO
Contratista

SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ Interventor(a)