



NIT. 800012638-2

ACTA DE REINICIACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196 del 2021-12-06

CONTRATO NO.	0196
FECHA DEL CONTRATO	2021-12-06
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S.
NIT	900022428-8
FECHA ACTA DE INICIO	2021-12-30
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	2022-05-27
FECHA DE SUSPENSIÓN	2022-05-06
PLAZO DE SUSPENSIÓN	Ocho (8) MESES Y Cuarenta y Cinco (45) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	2023-02-20
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA DEL OBJETO CONTRACTUAL "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR	\$17.650.000,00 M.L.C.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	2023-02-20

En Hato Corozal - Casanare, a los a los Veinte(20) días del mes de Febrero del 2023, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196 de conformidad con --- y por otra parte GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79941105 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S., en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguientes consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0196 del 2021-12-06.

Firmada en Hato Corozal, a los Veinte(20) días del mes de Febrero del 2023.



NIT. 800012638-2

ACTA DE REINICIACIÓN

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)

GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ R/L SANTOVAL
STEPS Y PEREZ S.A.S.
Contratista