
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE SUSPENSIÓN		
	Código: PA-GJC-P14	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204

CONTRATO No.	0204
FECHA DEL CONTRATO	2021-12-14
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTE SAMUCO
NIT	901548350-4
FECHA ACTA DE INICIO	2021-12-30
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	2022-12-02
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Un (1) MES Y Quince (15) DIAS
OBJETO	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	\$294.100.946,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Dos(02) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDON, representante legal de(l-la) CONSORCIO PUENTE SAMUCO con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204 del 2021-12-14 por un periodo de Un (1) MES Y Quince (15) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades.

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)

WILFREDO BRACA ZEA R/L CONSORCIO PUENTE
SAMUCO
Contratista

SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ Interventor(a)