

 NIT 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-PI-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión 02	
	Fecha 22-06-2015			
OFICIO			Página 1 de 2	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES QUE REQUIERA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LOS SECTORES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad después del Tratamiento	Impacto del riesgo	Varianción del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Periodicidad de monitoreo	¿Cómo se realiza el monitoreo y revisión
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Julio de 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual	
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Julio 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente	

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código Versión	PA-GD-P1-F1 02	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	OFICIO		Fecha	22-06-2015	
			Página 2 de 2		

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Julio 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al Cumplimiento del Acuerdo del Servicio	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	---	------------	----------------	--	------------


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo