

 NIT 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	Versión 02		Fecha 22-06-2015	
	Fecha 22-06-2015		Página 1 de 2	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO AL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN Y ENLACE ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- CASANARE"

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	categoria						
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Agosto de 2020	Diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Agosto de 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		Diario

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-PI-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
OFICIO			Página 2 de 2		

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Confinamiento Obligatorio	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de actividades	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Agosto de 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Garantizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Agosto de 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo