

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
OFICIO			Página 1 de 2	
			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR APOYO A LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN, SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA EN EL MANEJO DE LA BASE DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SAC) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo						
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	agosto de 2020	Diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fluctuaciones en el servicio de las plataformas digitales	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	agosto de 2020	Diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
OFICIO			Página 2 de 2		

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secreta ria de Desarro llo, Integral y P.	agosto de 2020	Diciemb re-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de materiales y equipos de trabajo	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secreta ria de Desarro llo, Integral y P.	agosto de 2020	Diciemb re-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo