

					REPUBLICA DE COLOMBIA																	
					DEPARTAMENTO DE CASANARE																	
					ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL																	
					SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL																	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo					categoria	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuota de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza pública	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario



Ing. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial
 Municipio Hato Corozal Casanare



Elaboro: Vicente Cardenas D.
 Profesional Banco de Proyectos