

	REPUBLICA DE COLOMBIA				
	DEPARTAMENTO DE CASANARE				
	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL				
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL				

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios del mercado	afecta el equilibrio economico del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	dar aplicación a la validez de la oferta presentada la cual debe ser de 30 días	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	si	Contratista de Planeacion y Politica Sectorial	con la elaboracion del acta de inicio	al finalizar el plazo del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	diario
2	Específico	Interno	Ejecución	tecnológico	Cambios tecnologicos	afecta la ejecucion por la implementacion de nuevos desarrollos tecnologicos	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	entregar certificación que demuestre los nuevos desarrollos tecnologicos y acordar la entrega de equipos similares o superen las especificaciones tecnicas solicitados por la entidad	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	si	Contratista /Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial	al momento de la entrega	fecha de terminacion del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La no entrega a tiempo del Software y/o elementos a suministrar	Retrasos en la ejecucion de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Contratista	al momento de la entrega	fecha de terminacion del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios previsibles en normatividad: mayores impuestos. Otros costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios	Mayores costos del contrato por los cambios adversos en los resultados del contratista debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto.	Bajo	Baja	Bajo	Baja	Contratista	Contar con una programacion adecuada la cual contemple otros posibles gastos los cuales que se generen por cambios de tipo administrativo y legal que pueda afectar la ejecucion del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial	al momento de la entrega	fecha de terminacion del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	diario

5	Específico	Interno	Ejecución	financiero	dificultad de conseguir los recursos financieros para lograr cumplir el objeto del contrato	demora e incumplimiento del objeto contratado	Bajo	Baja	Bajo	Baja	Contratista	hacer efectiva la garantía de cumplimiento	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Planeacion y Política Sectorial	acta de inicio	fecha terminacion contrato	de	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	diario
---	------------	---------	-----------	------------	---	---	------	------	------	------	-------------	--	------	-------	-------	-------------	----	---	----------------	----------------------------	----	--	--------



Ing. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial.



Proyectó: Vicente Cardenas Duran
Profesional contratado SPPS