


 NIT 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02	Fecha 22-06-2015	
		Página 1 de 2		
 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE				

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR UN MONITOREO RÁPIDO DE COBERTURA DE VACUNACIÓN, Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO DE LA CHAPA Y EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Noviembre de 2020	diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Confinamiento obligatorio del contratista	Funcionamiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la ayuda plataformas	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Noviembre de 2020	diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	semanal

 NIT.800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
		OFICIO		Versión	02
		Fecha	22-06-2015		
		Página 2 de 2			
		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE			

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de materiales y equipos de trabajo	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con protocolo de bioseguridad	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Noviembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo