

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
OFICIO			Página 1 de 2	
			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ATENCION A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA TERCERA EDAD Y POBLACION AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico (covid 19)	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Febrero 2021	Agosto-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	falta de materiales de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asigna responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Febrero 2021	Agosto-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
OFICIO			Página 2 de 2		

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente conexión de las líneas de internet y cobertura de información	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Febrero 2021	Agosto-2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Diario
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---------------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------------	----	---	--------------	-------------	--	--------


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo