

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	Versión 02		Fecha 22-06-2015	
	OFICIO		Página 1 de 2	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA EN BUSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS Y EL PROGRAMA DE PRUEBA, RASTREO Y AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE -PRASS PARA EL SEGUIMIENTO DE CASOS Y CONTACTOS DEL NUEVO CORONAVIRUS- COVID-19 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Impacto	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento	Variación del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Mayor	Posible	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrero 2021	Julio 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Funcionamiento del contratista	Mayor	Posible	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrero 2021	Julio 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
OFICIO			Página 2 de 2		

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de Materiales y Equipos	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrero 2021	Julio 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrero 2021	Julio 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo