

											
	REPUBLICA DE COLOMBIA										
	DEPARTAMENTO DE CASANARE										
	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL										
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL										

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Economico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuota de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Agosto 2021	Agosto 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Politicos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Agosto 2021	Agosto 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo suministro	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios previsible en la normatividad: mayores impuestos. Otros costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios	Mayores costos del contrato por los cambios adversos en los resultados del contratista debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Contar con una programación adecuada la cual contemple otros posibles gastos los cuales que se generen por cambios de tipo administrativo y legal que pueda afectar la ejecución del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Si	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Agosto 2021	Agosto 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo suministro	Diario

4	general	Interno	Ejecución	Jurídico / técnico / financiero	El Desabastecimiento de elementos a contratar	retraso en la ejecución de las actividades del contrato	raro	menor	posible	Baja	Contratista	Garantizar el suministro oportuno para no causar traumatismo en la ejecución de las actividades del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Si	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Agosto 2021	de Agosto 2021	de cumplimiento de acuerdo suministro	al del de	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación
---	---------	---------	-----------	---------------------------------	---	---	------	-------	---------	------	-------------	--	------	-------	-------	-------------	----	---	-------------	----------------	---------------------------------------	-----------	--



Secretario de Planeación y Política Sectorial
Municipio Hato Corozal Casanare



Elaboro: VICENTE CARDENAS DURAN
PROFESIONAL SPPS
Municipio Hato Corozal Casanare