

 NIT 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
		OFICIO		Versión	02
		Fecha		22-06-2015	
		Página 1 de 2		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

MATRIZ DE RIESGOS


OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENLACE INDIGENA EN EL RESGUARDO DE CAÑO MOCHUELO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos Biológicos, debido a la pandemia o al contagio por medio de vectores	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso		Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?				
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios		Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Julio 2021	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

 NIT 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	
		OFICIO		Versión	02	
Fecha	22-06-2015					
Página 2 de 2			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE			

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Julio 2021	Diciembre- 2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral	Julio 2021	Diciembre- 2021	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Diario


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo