

 NIT 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
	OFICIO		Versión 02
	Fecha 22-06-2015		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
Página 1 de 2			

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EVENTOS DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
Específico	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas de desplazamiento del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso		Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?				
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso		Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Agosto de 2021	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas de desplazamiento del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso		Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Agosto de 2021	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secreta ria de Desarro llo, Integral y P.	Agost o de 2021	Diciemb re-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	---	--	---------	-------	------	------	-------------	---	------	-------	-------	-------------	----	--	-----------------------	--------------------	--	--------



**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**

Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo