

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.
"CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO, VEREDA SANTA RITA, DEL INSTITO EDUCATIVO HORACIO PERDOMO SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CUANTIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS								
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad o en su efecto insuficiencia de proveedores.	retraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de los contratos presentes en la zona; acopio de material.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra	visitas a los contratos constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Precios muy bajos del presupuesto Oficial	Pérdidas del Contratista	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Verificación de propuesta económica	raro (1)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Municipio	inicio del contrato	terminación del contrato	Revisión y ajuste de precios	Una vez se presente la propuesta
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Pueden generar impacto en la ejecución del contrato los cambios en las condiciones sociales o en las políticas gubernamentales y sumando a esto los fallos en las relaciones contractuales comunidad lo que puede ocasionar pagos, huelgas y además obligamientos de grupos al margen de la ley, entre otros.	retraso en la ejecución de la obra	posible (3)	Moderado (3)	4	Riesgo alto	MUNICIPIO	Realizar socialización con la población sobre el constante avance de la obra y según el caso acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Municipio	Día de socialización con las veredas beneficiadas	finalización de la obra.	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad	según cronograma de reuniones.
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	son aquellos cambios reglamentarios o regulatorios que afectan el equilibrio contractual: por ejemplo nuevos impuestos, tarifas, leyes, decretos entre otros.	Genera más costos en el valor del contrato por estar estipulado en los estudios previos.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	MUNICIPIO	El proceso inicia haciendo un oficio modificatorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	Municipio	fecha de la firma del Oficio	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a los actos parciales donde se emiten los actos parciales.	en el periodo en que se emiten los actos parciales.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	el proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podría presentar insatisfacción de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Contratista	antes de iniciar actividades de campo	ejecución de la obra.	realizando la inspección del rendimiento de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.
5	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Las lluvias son el factor más previsible, pero con mayor influencia en época de invierno; a pesar de conocer los tiempos donde se presentan, debido al cambio climático estos han sido alterados por consiguiente ya no se sabe con exactitud su intensidad, duración y frecuencia.	La ejecución de la obra se puede interrumpir ya que no se pueden realizar actividades por condiciones de higiene y seguridad, esto obliga a reprogramar la obra y tal vez modificar el presupuesto ya que el porcentaje estimado para suplir los imprevistos pueda ser insuficiente.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	programar la obra para y organizar actividades para los días de lluvia.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	Contratista	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	Requerimiento de informes de avance de obra y seguimiento a actividades.	Comité de trabajo cronológico.

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.
"CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO, VEREDA SANTA RITA, DEL INSTITO EDUCATIVO HORACIO PERDOMO SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS		
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las calidades necesarias para la ejecución de la obra.	Incremento en los costos	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	MUNICIPIO	verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de la obra.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o interventor	fecha de inicio de actividades	fecha de finalización del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.
9	general	Externo	ejecucion	Social	se refiere a los efectos derivadores o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes o cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio de Hato Corozal.	retraso de las obras programadas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de liquidación del contrato	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Permanentemente
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificaciones a las especificaciones técnicas y diseños	Retraso en la construcción de la obra	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista / Interventor	Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños	Raro (1)	Moderado (3)	3	Riesgo Bajo	No	Interventoría y secretaria de Planeación y Política Sectorial	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Revisión técnica proceso de ejecución	Cada vez que sea necesario
10	General	Externo	Ejecución	operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Posible (3)	catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	catastrófico (5)	8	Riesgo alto	NO	Interventor	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA.
"CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO, VEREDA SANTA RITA, DEL INSTTIO EDUCATIVO HORACIO PERDOMO SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría							¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la importancia o insuficiente provisión de insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Problemas de estabilidad y eficacia de los obreros y posibles retrasos del cronograma de obras.	Posible (3)	moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	cada vez que se presente la necesidad.	
12	General	externo	ejecución	Operacional	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Conflictos administrativos o judiciales que puedan afectar el cronograma de actividades.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	cada vez que se presente la necesidad.	
13	General	Externo	ejecucion	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.	conflictos administrativos o judiciales por reclamaciones que se lleven a cabo.	Improbable (2)	catastrófico (5)	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contar con personal idóneo para el desarrollo de las actividades.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificaciones del interventor o la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista.	cada vez que se presente la necesidad.	

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA.
"CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO, VEREDA SANTA RITA, DEL INSTITUTO EDUCATIVO HORACIO PERDOMO SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS					ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento.		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?	
Impacto																								
Calificación Cualitativa		Calificación Cuantitativa			Calificación Cuantitativa		Calificación Cuantitativa		Calificación Cuantitativa		Calificación Cuantitativa		Calificación Cuantitativa		Calificación Cuantitativa		Calificación Cuantitativa		Calificación Cuantitativa		Calificación Cuantitativa		Calificación Cuantitativa	
Categoría		Valoración			Categoría		Valoración			Categoría		Valoración			Categoría		Valoración			Categoría		Valoración		
Alto		1			Alto		2			Alto		3			Alto		4			Alto		5		
Medio		3			Medio		4			Medio		5			Medio		6			Medio		7		
Bajo		5			Bajo		6			Bajo		7			Bajo		8			Bajo		9		
Muy Bajo		7			Muy Bajo		8			Muy Bajo		9			Muy Bajo		10			Muy Bajo		11		
Muy Alto		9			Muy Alto		10			Muy Alto		11			Muy Alto		12			Muy Alto		13		
Muy Medio		11			Muy Medio		12			Muy Medio		13			Muy Medio		14			Muy Medio		15		
Muy Bajo		13			Muy Bajo		14			Muy Bajo		15			Muy Bajo		16			Muy Bajo		17		
Muy Alto		15			Muy Alto		16			Muy Alto		17			Muy Alto		18			Muy Alto		19		
Muy Medio		17			Muy Medio		18			Muy Medio		19			Muy Medio		20			Muy Medio		21		
Muy Bajo		19			Muy Bajo		20			Muy Bajo		21			Muy Bajo		22			Muy Bajo		23		
Muy Alto		21			Muy Alto		22			Muy Alto		23			Muy Alto		24			Muy Alto		25		
Muy Medio		23			Muy Medio		24			Muy Medio		25			Muy Medio		26			Muy Medio		27		
Muy Bajo		25			Muy Bajo		26			Muy Bajo		27			Muy Bajo		28			Muy Bajo		29		
Muy Alto		27			Muy Alto		28			Muy Alto		29			Muy Alto		30			Muy Alto		31		
Muy Medio		29			Muy Medio		30			Muy Medio		31			Muy Medio		32			Muy Medio		33		
Muy Bajo		31			Muy Bajo		32			Muy Bajo		33			Muy Bajo		34			Muy Bajo		35		
Muy Alto		33			Muy Alto		34			Muy Alto		35			Muy Alto		36			Muy Alto		37		
Muy Medio		35			Muy Medio		36			Muy Medio		37			Muy Medio		38			Muy Medio		39		
Muy Bajo		37			Muy Bajo		38			Muy Bajo		39			Muy Bajo		40			Muy Bajo		41		
Muy Alto		39			Muy Alto		40			Muy Alto		41			Muy Alto		42			Muy Alto		43		
Muy Medio		41			Muy Medio		42			Muy Medio		43			Muy Medio		44			Muy Medio		45		
Muy Bajo		43			Muy Bajo		44			Muy Bajo		45			Muy Bajo		46			Muy Bajo		47		
Muy Alto		45			Muy Alto		46			Muy Alto		47			Muy Alto		48			Muy Alto		49		
Muy Medio		47			Muy Medio		48			Muy Medio		49			Muy Medio		50			Muy Medio		51		
Muy Bajo		49			Muy Bajo		50			Muy Bajo		51			Muy Bajo		52			Muy Bajo		53		
Muy Alto		51			Muy Alto		52			Muy Alto		53			Muy Alto		54			Muy Alto		55		
Muy Medio		53			Muy Medio		54			Muy Medio		55			Muy Medio		56			Muy Medio		57		
Muy Bajo		55			Muy Bajo		56			Muy Bajo		57			Muy Bajo		58			Muy Bajo		59		
Muy Alto		57			Muy Alto		58			Muy Alto		59			Muy Alto		60			Muy Alto		61		
Muy Medio		59			Muy Medio		60			Muy Medio		61			Muy Medio		62			Muy Medio		63		
Muy Bajo		61			Muy Bajo		62			Muy Bajo		63			Muy Bajo		64			Muy Bajo		65		
Muy Alto		63			Muy Alto		64			Muy Alto		65			Muy Alto		66			Muy Alto		67		
Muy Medio		65			Muy Medio		66			Muy Medio		67			Muy Medio		68			Muy Medio		69		
Muy Bajo		67			Muy Bajo		68			Muy Bajo		69			Muy Bajo		70			Muy Bajo		71		
Muy Alto		69			Muy Alto		70			Muy Alto		71			Muy Alto		72			Muy Alto		73		
Muy Medio		71			Muy Medio		72			Muy Medio		73			Muy Medio		74			Muy Medio		75		
Muy Bajo		73			Muy Bajo		74			Muy Bajo		75			Muy Bajo		76			Muy Bajo		77		
Muy Alto		75			Muy Alto		76			Muy Alto		77			Muy Alto		78			Muy Alto		79		
Muy Medio		77			Muy Medio		78			Muy Medio		79			Muy Medio		80			Muy Medio		81		
Muy Bajo		79			Muy Bajo		80			Muy Bajo		81			Muy Bajo		82			Muy Bajo		83		
Muy Alto		81			Muy Alto		82			Muy Alto		83			Muy Alto		84			Muy Alto		85		
Muy Medio		83			Muy Medio		84			Muy Medio		85			Muy Medio		86			Muy Medio		87		
Muy Bajo		85			Muy Bajo		86			Muy Bajo		87			Muy Bajo		88			Muy Bajo		89		
Muy Alto		87			Muy Alto		88			Muy Alto		89			Muy Alto		90			Muy Alto		91		
Muy Medio		89			Muy Medio		90			Muy Medio		91			Muy Medio		92			Muy Medio		93		
Muy Bajo		91			Muy Bajo		92			Muy Bajo		93			Muy Bajo		94			Muy Bajo		95		
Muy Alto		93			Muy Alto		94			Muy Alto		95			Muy Alto		96			Muy Alto		97		
Muy Medio		95			Muy Medio		96			Muy Medio		97			Muy Medio		98			Muy Medio		99		
Muy Bajo		97			Muy Bajo		98			Muy Bajo		99			Muy Bajo		100			Muy Bajo		101		
Muy Alto		99			Muy Alto		100			Muy Alto		101			Muy Alto		102			Muy Alto		103		
Muy Medio		101			Muy Medio		102			Muy Medio		103			Muy Medio		104			Muy Medio		105		
Muy Bajo		103			Muy Bajo		104			Muy Bajo		105			Muy Bajo		106			Muy Bajo		107		
Muy Alto		105			Muy Alto		106			Muy Alto		107			Muy Alto		108			Muy Alto		109		
Muy Medio		107			Muy Medio		108			Muy Medio		109			Muy Medio		110			Muy Medio		111		
Muy Bajo		109			Muy Bajo		110			Muy Bajo		111			Muy Bajo		112			Muy Bajo		113		
Muy Alto		111			Muy Alto		112			Muy Alto		113			Muy Alto		114			Muy Alto		115		
Muy Medio		113			Muy Medio		114			Muy Medio		115			Muy Medio		116			Muy Medio		117		
Muy Bajo		115			Muy Bajo		116			Muy Bajo		117			Muy Bajo		118			Muy Bajo		119		
Muy Alto		117			Muy Alto		118			Muy Alto		119			Muy Alto		120			Muy Alto		121		
Muy Medio		119			Muy Medio		120			Muy Medio		121			Muy Medio		122			Muy Medio		123		
Muy Bajo		121			Muy Bajo		122			Muy Bajo		123			Muy Bajo		124			Muy Bajo		125		
Muy Alto		123			Muy Alto		124			Muy Alto		125			Muy Alto		126			Muy Alto		127		
Muy Medio		125			Muy Medio		126			Muy Medio		127			Muy Medio		128			Muy Medio		129		
Muy Bajo		127			Muy Bajo		128			Muy Bajo		129			Muy Bajo		130			Muy Bajo		131		
Muy Alto		129			Muy Alto		130			Muy Alto		131			Muy Alto		132			Muy Alto		133		
Muy Medio		131			Muy Medio		132			Muy Medio		133			Muy Medio		134			Muy Medio		135		
Muy Bajo		133			Muy Bajo		134			Muy Bajo		135			Muy Bajo		136			Muy Bajo		137		
Muy Alto		135			Muy Alto		136			Muy Alto		137			Muy Alto		138			Muy Alto		139		
Muy Medio		137			Muy Medio		138			Muy Medio		139			Muy Medio		140			Muy Medio		141		
Muy Bajo		139			Muy Bajo		140			Muy Bajo		141			Muy Bajo		142			Muy Bajo		143		
Muy Alto		141			Muy Alto		142			Muy Alto		143			Muy Alto		144			Muy Alto		145		
Muy Medio		143			Muy Medio		144			Muy Medio		145			Muy Medio		146			Muy Medio		147		
Muy Bajo		145			Muy Bajo		146			Muy Bajo		147			Muy Bajo		148			Muy Bajo		149		
Muy Alto		147			Muy Alto		148			Muy Alto		149			Muy Alto		150			Muy Alto		151		
Muy Medio		149			Muy Medio		150			Muy Medio		151			Muy Medio		152			Muy Medio		153		
Muy Bajo		151			Muy Bajo		152			Muy Bajo		153			Muy Bajo		154			Muy Bajo		155		
Muy Alto		153			Muy Alto		154			Muy Alto		155			Muy Alto		156			Muy Alto		157		
Muy Medio		155			Muy Medio		156			Muy Medio		157			Muy Medio		158			Muy Medio		159		
Muy Bajo		157			Muy Bajo		158			Muy Bajo		159			Muy Bajo		160			Muy Bajo		161		
Muy Alto		159			Muy Alto		160			Muy Alto		161			Muy Alto		162			Muy Alto		163		
Muy Medio		161			Muy Medio		162			Muy Medio		163			Muy Medio		164			Muy Medio		165		
Muy Bajo		163			Muy Bajo		164			Muy Bajo		165			Muy Bajo		166			Muy Bajo		167		
Muy Alto		165			Muy Alto		166			Muy Alto		167			Muy Alto		168			Muy Alto		169		
Muy Medio		167			Muy Medio		168			Muy Medio		169			Muy Medio		170			Muy Medio		171		
Muy Bajo		169			Muy Bajo		170			Muy Bajo		171			Muy Bajo		172			Muy Bajo		173		
Muy Alto		171			Muy Alto		172			Muy Alto		173			Muy Alto		174			Muy Alto		175		
Muy Medio		173			Muy Medio		174			Muy Medio		175			Muy Medio		176			Muy Medio		177		
Muy Bajo		175			Muy Bajo		176			Muy Bajo		177			Muy Bajo		178			Muy Bajo		179		
Muy Alto		177			Muy Alto		178			Muy Alto		179			Muy Alto		180			Muy Alto		181		
Muy Medio		179			Muy Medio		180			Muy Medio		181			Muy Medio		182			Muy Medio		183		
Muy Bajo		181			Muy Bajo		182			Muy Bajo		183			Muy Bajo		184			Muy Bajo		185		
Muy Alto		183			Muy Alto		184			Muy Alto		185			Muy Alto		186			Muy Alto		187		
Muy Medio		185			Muy Medio		186			Muy Medio		187			Muy Medio		188			Muy Medio		189		
Muy Bajo		187			Muy Bajo		188			Muy Bajo		189			Muy Bajo		190			Muy Bajo		191		
Muy Alto		189			Muy Alto		190			Muy Alto		191			Muy Alto		192			Muy Alto		193		
Muy Medio		191			Muy Medio		192			Muy Medio		193			Muy Medio		194			Muy Medio		195		
Muy Bajo		193			Muy Bajo		194			Muy Bajo		195			Muy Bajo		196			Muy Bajo		197		
Muy Alto		195			Muy Alto		196			Muy Alto		197			Muy Alto		198			Muy Alto		199		
Muy Medio		197			Muy Medio		198			Muy Medio		199			Muy Medio		200			Muy Medio		201		
Muy Bajo		199			Muy Bajo		200			Muy Bajo		201			Muy Bajo		202			Muy Bajo		203		
Muy Alto		201			Muy Alto		202			Muy Alto		203			Muy Alto		204			Muy Alto		205		
Muy Medio		203			Muy Medio		204			Muy Medio		205			Muy Medio		206			Muy Medio		207		
Muy Bajo		205			Muy Bajo		206			Muy Bajo		207			Muy Bajo		208			Muy Bajo		209		
Muy Alto		207			Muy Alto		208			Muy Alto		209			Muy Alto		210			Muy Alto		211		
Muy Medio		209			Muy Medio		210			Muy Medio		211			Muy Medio		212			Muy Medio		213		
Muy Bajo		211			Muy Bajo		212			Muy Bajo		213			Muy Bajo		21							