

OBJETO

SUMINISTRO DE PAQUETE NUTRICIONALES COMO AYUDA HUMANITARIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS GRUPOS FAMILIARES DEL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	Probabilidad	Impacto	Variación	Categoría	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Externo	Selección	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de deslío del proceso de contratación	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de deslío. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso contractual	Durante la etapa de planeación y la etapa pre-contractual del proceso	Mensual	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisiones de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de cantidades de los bienes y servicios debidamente justificadas	Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades, para cerrarse al presupuesto contractual	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Departamento y Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	NO	Interventor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisiones de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario			

OBJETO

SUMINISTRO DE PAQUETE NUTRICIONALES COMO AYUDA HUMANITARIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS GRUPOS FAMILIARES DEL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO. JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor cantidad de bienes o servicios no autorizados	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Interventor y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Seguimiento estricto al avance de ejecución	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Escasez de cualquier tipo de bien o insumo para la ejecución del contrato	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Medio	SI	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial	Impacto económico al Contratista	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	NO	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de la calidad requerida en especificaciones. Seguimiento al avance del contrato. Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución del	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Alza en bienes, insumos y servicios	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	NO	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la programación de la inversión de anticipo y ejecución de contrato	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Irrregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a normas de control, ley y procedimientos vigentes	(4) Probable	(4) Mayor	8	Riesgo Extremo	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Diario

OBJETO

SUMINISTRO DE PAQUETE NUTRICIONALES COMO AYUDA HUMANITARIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS GRUPOS FAMILIARES DEL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales y/o insumos por causas externas etc.	Problemas concernientes al desarrollo del contrato, por falta de abastecimiento de insumos, bienes y servicios. Posibilidad de suspensiones del contrato	(3) Posible (3) Moderado 6	Riesgo Alto	Contratista	Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar	(3) Posible (3) Moderado 6	Riesgo Alto	SI	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Solo en la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento
---	------------	---------	-----------	--------------------	---	--	----------------------------------	-------------	-------------	--	----------------------------------	-------------	----	---------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

OBJETO

SUMINISTRO DE PAQUETE NUTRICIONALES COMO AYUDA HUMANITARIA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS GRUPOS FAMILIARES DEL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Deficiencia en la seguridad industrial	Costos inesperados por deserción del personal por no contar con condiciones adecuadas de trabajo	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantizar la presentación de los informes mensuales a la interventoría con el fin que esta los revise y los apruebe	(1) Raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Interventor	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificando los plazos de presentación de actas parciales hasta su pago	Cuando se presenten actas parciales
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Falta o deficiente liquidez del contratista para ejecutar el contrato	Retrasos en la ejecución y por ende en la entrega del servicio	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento al plan de inversión de anticipo, así como los cronogramas de inversión vs ejecución	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego de condiciones	Diario
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiantes y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto	Impacto económico al Contratista	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Retraso en los pagos por parte de la entidad contratante	Retraso en la ejecución del contrato	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantizar la presentación de los informes mensuales a la interventoría con el fin que esta los revise y los apruebe	(1) Raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Interventor	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificando los plazos de presentación de actas parciales hasta su pago	Cuando se presenten actas parciales

OBJETO

SUMINISTRO DE PAQUETE NUTRICIONALES COMO AYUDA HUMANITARIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS GRUPOS FAMILIARES DEL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Jurídico – Riesgo	Técnico – Riesgo	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Alto	SI	Departamento	Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Contrato de Seguros
----	------------	---------	-----------	--------------------------	------------------	--	--	-------------	--------------	---	-------------	-------------	---	----------------	-----------	---	-------------	----	--------------	--	---	--


 YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO


 FABIAN ANTONIO CELY
 PROFESIONAL APOYO SDSIP