



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	Categoría				
1	Específico	Externo	Precontractual	Económico	Cambio en los tributos y aranceos aplicables	Afecta el valor del alquiler de maquinaria del municipio	Possible	Modificado	6	Alto	Contratante	Exigir al proponente la debida justificación de sus precios	Raro	Menor	4	Bajo	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	En el momento que se requiere evaluar la propuesta	Sustentación de manera oficial de los precios ofrecidos
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en el precio de alquiler de maquinaria	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Improbable	Modificado	5	Alto	Contratista	El precio no está sujeto a reajuste y el contrato debe crear sus propios mecanismos de cobertura	Improbable	Menor	4	Alto	No	Proveedor	En la presentación de la propuesta económica	En la fecha de adjudicación
3	Específico	Interno	Ejecución	Social, Político y de orden público	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones de alquiler de maquinaria	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	6	Alto	Entidad	Aumento de la fuerza pública	Probable	Modificado	6	Riesgo Bajo	No	Administración municipal	En la ocasión que exista algún tipo de demanda	Hasta que sea superada la novedad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de plazos de entrega y/o calidad de los materiales	La entidad no ve su necesidad satisfecha de manera oportuna, incumpliendo los fines del estado	Possible	Mayor	7	Alto	Contratista	Esquedación en el contrato de los documentos	Improbable	Modificado	5	Alto	Si	Contratante	Al momento de configurar el proceso	Hasta el momento de dar por hecho la sanción impuesta por la administración
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Datos a la maquinaria durante la realización de las actividades	Costos adicionales en la operación por falta de disponibilidad de mayor stock	Improbable	modificado	5	Medio	Contratista	Esquedación en el contrato de los documentos	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratante	En la redacción de los documentos del contrato	Hasta el momento de dar por hecho la sanción impuesta por la administración
6	General	Interno	Ejecución	Jurídico / técnico	El Desempeño de la maquinaria durante la realización de las actividades	Retraso en la ejecución de las actividades del municipio	Raro	menor	4	Baja	Contratista	Garantizar el suministro a tiempo para no causar perjuicios a las actividades del municipio	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	En la elaboración de documentos precontractuales	Terminación del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en los tributos y aranceos aplicables	Afecta el valor del alquiler de maquinaria del municipio	Possible	Modificado	6	Alto	Entidad	Esquedación contractual que permita revisar precios frente a futuras variaciones de tributos y aranceos que tengan la posibilidad de ser aplicados	Improbable	Insuficiente	2	Bajo	Si	Las partes contractuales	En la elaboración de documentos precontractuales	Finalizado el plazo de ejecución del contrato

Ing. Edisson Fierro Ayala Penqueva
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Municipio Hato Corozal