


		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02	Fecha 22-06-2015	
		Página 1 de 2		
		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA ATENCION EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.		
Clase		
Fuente		
Etapa		
Tipo		
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)		
Consecuencia de la Ocurrencia del evento		
Probabilidad		
Impacto		
Calificación Total		
Prioridad		
¿A quién se le asigna?		
Tratamiento/ Controles a ser implementados		
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	
	Impacto	
	variación del riesgo	
	categoría	
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?		
Persona responsable por implementar el tratamiento		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		Mensual
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		Diario

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL, HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
	OFICIO		Versión 02
		Fecha 22-06-2015	Página 2 de 2
		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con protocolo de bioseguridad	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Diciembre-2021	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	------------------	--------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	--	------	-------	-------	-------------	----	--	----------------	----------------	--	--------


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo

J. Escobar