

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	CONTRATACION	Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 1		

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, ARTE, CULTURA Y ECONOMÍAS PROPIAS DEL PUEBLO WAMONAE, BAJO LA ENSEÑANZA DE TEJIDOS EN FIBRA NATURAL Y LA TRANSMISIÓN DE SABERES PROPIOS"

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?					Periodicidad ¿Cuándo?		
1	Específico	Interno	Ejecución	ECONOMICO	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	ALTO	Alto	BAJO	Contratista	Prever con antelación a los desabastecimientos que se puedan advertir.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo				Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	REGULATORIO	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Que el estado colombiano explique normas que impacten la ecuación económica del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo				Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Inadecuado estudio de mercado por no identificar los valores reales	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	se solicitara poliza de seriedad de la propuesta	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo				Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa	pocas oferta o celebración de contratos en condiciones distintas a las pretendidas	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo				Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
5	Específico	Interno	Ejecución	FINANCIERO	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías)	demora en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo				Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
Fabián Antonio Cely													Yadira Escobar Heredia										
Revisó: Profesional de Apoyo SDSIP													Verificó: Secretaría Desarrollo Social, Integral y Productivo										