

 NIT: 800012638-2	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
	Versión 02		Fecha 22-06-2015
	OFICIO		



HATO COROZAL
 ALTO Y SOSTENIBLE


Página 1 de 2

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL APOYO DEL ÁREA TÉCNICA EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de equipo y materiales de trabajo	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica	Enero 2022	Junio 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente información de los procesos de contratación	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica	Enero 2022	Junio 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
OFICIO			Página 2 de 2	



HATO COROZAL
 ALTO Y SOSTENIBLE

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica	Enero 2022	Junio 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	------------------	--	----------	-------	------	------	-------------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------------	----	--------------------------	------------	------------	--	--------



KAREN JULIETH RINCON BETANCOURT
 Jefe Oficina Asesora Jurídica