


 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	CONTRATACION	Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 1		

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: "SUMINISTRAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA PREPARACION EN CASA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE)."

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Alcance económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	ECONOMICO	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	ALTO	Alto	BAJO	Contratista	Prever con antelación a los desabastecimientos que se puedan advertir.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	REGULATORIO	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Que el estado colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Inadecuado estudio de mercado por no identificar los valores reales	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	se solicitara poliza de seriedad de la propuesta	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa	pocas oferta o celebración de contratos en condiciones distintas a las pretendidas	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario
5	Específico	Interno	Ejecución	FINANCIERO	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías)	demora en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demas gastos ordinarios de la ejecución	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo			Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo de servicio.	Diario



MARCOS ELADIO NIETO
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo Municipio Hato Corozal Casanare
Elaboro CARLOS PEREZ PIRAGAUTA

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare "Alto y Sostenible"