
 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	OFICIO	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 1		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: ADQUISICIÓN DE MEJORAS DE ALIMENTO PARA EL CONSUMO, COMO APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL QUE DESPLIEGA ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.



La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento del contrato	No se entregan los paquetes alimentarios	3	2	5	Medio	Contratista	Vigilar el cumplimiento permanente y exigir las condiciones contratadas con exactitud y precisión.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General y de Gobierno	Inicio contrato	Finalización contrato	Mediante revisión permanente del supervisor	Permanente	
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por parte de la Entidad.	Se entregan las cantidades que no son y en los gramajes diferentes.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar al momento de la entrega de los elementos al Almacén Municipal.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General y de Gobierno	Inicio contrato	Finalización contrato	Con revisión permanente del cumplimiento	Permanente	

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010


Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
	OFICIO		Fecha	22-06-2015	
			Página 1 de 1		

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos e invitación pública.	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple objeto contractual incumplimiento del municipio, demora en la solución de la necesidad.	1	5	6	Medio	contratista	Revisión de contratos por parte de personal idóneo.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría General y de Gobierno	Inicio contrato	Finalización contrato	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados, presupuesto y valor de bienes o servicios.	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	------	----	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------


Proyecto: **Lizeth Joheli García Torres**
Profesional de apoyo SGG


JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN
Secretaria General y de Gobierno