



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"



EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Contratante / Contratista	¿A quién se le asigna?	Impacto después del tratamiento.	Monitoreo y revisión		
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	incumplimiento de garantía.	1	1	1	Bajo	Contratante / Contratista	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Impacto	
					INICIO DEL CONTRATO SIN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	Instabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.						Reprogramación de actividades	Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	Verificación soportes	Impacto	Impacto
					INICIO DEL CONTRATO SIN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	Instabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.						Contratante	Contratante / Contratista	Contratante	Impacto	Impacto
					INICIO DEL CONTRATO SIN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	Instabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.						Ejecución	Ejecución	Selección	Confirmación de soportes	Impacto
					INICIO DEL CONTRATO SIN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	Instabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.						Ejecución	Ejecución	Selección	Confirmación de soportes	Impacto
					INICIO DEL CONTRATO SIN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	Instabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.						Verificación actas de comité técnico	A la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución	Periodicidad	Impacto
					INICIO DEL CONTRATO SIN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	Instabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.						Cuando ocurría				

ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial