



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

NIT.800012638-2

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 2



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DEL INSTRUMENTO CUATRO LLANERO DIRIGIDO A LAS PERSONAS EN GENERAL QUE SE BENEFICIEN DE LOS SERVICIOS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo | |
|-----|------------|---------|-----------|--------------------|--|---|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|---------------------|---|---|--|--|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | variedad del riesgo | | | | | y revisión | |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato | Possible | Mayor | Alto | Alta | Entidad | Aumento de la fuerza publica | Raro | Menor | Menor | No | Secretaría de Desarrollo Social Integral Y Productivo | Inicio del Contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio | Diar |



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

Página 2 de 2



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|--|-------------|--|-----------------------------|----------|-------|------|------|-------------|--|------|-------|-------|----|---|
| | | | que tengan impacto en la ejecuci ón del contrato | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falla en el sistema de redes y servidores de la institución. | Incumplimiento del contrato | Possible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales | Raro | Menor | Menor | No | Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo |

Yadira Escobar Heredia.

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

Lizeith Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP