

							 HATO COROZAL MUNICIPIO DE CASANARE
	REPUBLICA DE COLOMBIA						
	DEPARTAMENTO DE CASANARE						
	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL						
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO						

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser Implementados	Impacto después del				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Ejecución	Economico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y gobierno	Abril de 2020	Mayo de 2020	de	Seguimiento cumplimiento al del servicio interno.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Politicos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la economía del municipio	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y gobierno	Abril de 2020	Mayo de 2020	de	Seguimiento cumplimiento al del servicio acuerdo de servicio	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente de tránsito en el transcurso de ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar conductores con experiencia	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y gobierno	Abril de 2020	Mayo de 2020	de	Seguimiento cumplimiento al del servicio.	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	falta de liquidez para cumplir con el objeto del contrato teniendo en cuenta que no hay adelantos	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	se contrata con una persona juridica con experiencia en ejecución de contratos mas grandes	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y gobierno	Abril de 2020	Mayo de 2020	de	Seguimiento cumplimiento al del servicio.	Diario
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros	Demandas, gastos indemnizatorios	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Hacer uso del transporte publico y especia, con conductores idoneos y vehiculos en buen estado	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y gobierno	Abril de 2020	Mayo de 2020	de	Seguimiento cumplimiento al del servicio.	Diario
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas tecnicas del vehículo	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se contratara con una empresa que disponga vehiculos.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria general y gobierno	Abril de 2020	Mayo de 2020	de	Seguimiento cumplimiento al del servicio.	Diario


 Dra. NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
 Secretaria general y de Gobierno

Elaboro: Dra. Rosmery Sarmiento Vela
 Profesional de Apoyo Secretaria general
 y de gobierno