



6	General	Interno	Ejecución	Jurídico/técnico/financiero	El desabastecimiento de combustible, gasolina y lubricantes	Retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria del municipio	1	2	3	Riesgo bajo	contratista	Garantizar el suministro a tiempo para no causar trauma-tismo en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta, igualmente, ataves de la revisión y respuesta a las observaciones	Durante la etapa de planeación y la etapa pre-contratual del proceso de concentración
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en la maquinaria durante la realización de las actividades	Costos adicionales en la operación por falta de disponibilidad de mayor stock	2	3	5	Riesgo medio	contratista	En los documentos contractuales se establece que se debe contar con maquinaria extra en stock	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratante	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo contractual	Supervisión de la ejecución del contrato	diario
4	Específico	Interno	Interno	Social, político y de orden público	Cambios en la situación política, sistica, gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	3	4	7	Riesgo alto	entidad	Aumento de la fuerza publica	4	3	7	Riesgo alto	no	Administración municipal	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Hasta que sea superada la novedad	Mediante supervisión	Diario

