

2	1	N
General	General	Clase
interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapa
Regulatorio	operacional	Tipo
perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Descripción
Retrasos en ejecución contractual	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	2	Probabilidad
2	2	Impacto
3	4	Valoración
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Las partes de mutuo acuerdo acordaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Ofrecer oportunidades de participación directa de los interesados externos en el sistema de contratación para aumentar la transparencia y la integridad.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Probabilidad
1	2	Impacto
2	3	Valoración
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Responsable por implementar el tratamiento
Suscripción del contrato.	Suscripción del contrario.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Revisión por parte del contratista y supervisión del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	¿Cómo se realiza el monitoreo?
permanente	Permanente	Monitoreo y revisión
		Periodicidad

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

 PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL MATRIZ DE RIESGO	Código: PA-GC-MC-P03 Versión: 02 Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
---	---	--

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



MATRIZ DE RIESGO

NIT: 800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 2

3	General		
	interno		
	Ejecución		
	Regulatorio		
	Enfermedad general, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros		
	Acciones judiciales		
1			
4			
5			
	Riesgo medio		
	Contratista		
	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional		
1			
1			
2			
	Riego bajo		
	No		
	Secretaría de Planeación y Política Sectorial		
	Suscripción del contrato.		
	Acta de liquidación del contrato.		
	Alcaldía, supervisor, contratista		
	permanente		

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial