

		REPUBLICA DE COLOMBIA																				
		DEPARTAMENTO DE CASANARE																				
		ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL																				
		SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL																				
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE LA VOLQUETA INTERNATIONAL MODELO DT 466B PLACA OFJ 739 EN EJECUCION DEL PROYECTO CONST RUCCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS URBANAS Y TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Economico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	agosto de 2022	Diciembre de 2022	Seguimiento al cumplimiento o de acuerdo de servicio interno.	mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Social y Politicos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	agosto de 2022	Diciembre de 2022	Seguimiento al cumplimiento o de acuerdo de servicio	Diario
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	agosto de 2022	Diciembre de 2022	Seguimiento al cumplimiento o de acuerdo de servicio.	Diario



Elaboro: Vicente Cardenas D.  
Profesional Banco de Proyectos