

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio del contrato	Contratista	No	riesgo alto	3	3	6	riesgo alto	No	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio del contrato	De acuerdo al evento	único	
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de los productos/bienes o insumos por causas externas al contratista	desequilibrio financiero derivado de mayores costos operacionales	4	4	8	externo	Contratista / Contratante	Ajuste Costos operacionales de la oferta	3	3	3	1	Bajo	Si	Contratante	Desde la firma del acta de inicio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de terminación del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Contratante	No	riesgo alto	3	3	6	riesgo alto	No	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio del contrato <td>De acuerdo al evento</td> <td>único</td>	De acuerdo al evento	único
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros, huelgas, afectaciones del orden público, otras situaciones que afectan la normal movilidad	* Imposibilidad para garantizar la entrega de los elementos e insumos	2	3	5	Medio	Contratante	recomendar la compra de los elementos e insumos en el mercado local y oportunamente	1	1	2	1	Bajo	Si	Contratante	Desde la firma del acta de inicio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de terminación del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Contratante	Si	riesgo alto	3	3	6	riesgo alto	Si	Contratante	Desde la firma del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio del contrato <td>De acuerdo al evento</td> <td>único</td>	De acuerdo al evento	único
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la idoneidad y las especificaciones técnicas de los elementos e insumos suministrados	*Baja calidad de los elementos e insumos. * Incremento en el precio de los elementos e insumos	3	2	5	Medio	Contratista	Requerimiento de cumplimiento por parte de la supervisión	1	2	4	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de terminación del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Contratista	Si	riesgo alto	3	3	6	riesgo alto	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio del contrato <td>De acuerdo al evento</td> <td>único</td>	De acuerdo al evento	único
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entrega por el proveedor de los elementos e insumos	falta de elementos e insumos con las especificaciones técnicas requeridas	3	5	8	externo	contratista	Adaptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	2	3	5	3	medio	si	contratista	Desde la firma del acta de inicio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de terminación del contrato	Desde la firma del acta de inicio	contratista	si	riesgo alto	3	3	6	riesgo alto	si	contratista	Desde la firma del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio del contrato <td>De acuerdo al evento</td> <td>único</td>	De acuerdo al evento	único
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambio de legislación	Modificación en la creación de un impuesto o gravamen	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	1	2	1	Bajo	si	contratista	Una vez conocido el evento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de terminación del contrato	Una vez conocido el evento	contratista	si	riesgo alto	3	3	6	riesgo alto	si	contratista	Una vez conocido el evento	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio del contrato <td>De acuerdo al evento</td> <td>único</td>	De acuerdo al evento	único
6	General	Interno	Planeación	Economico	Estimación de los costos	Desequilibrio económico	2	1	3	Medio	Contratante	Correcta planeación, elaboración de estudio de mercado	1	1	2	1	Bajo	No	Entidad	Preparación de estudios previos	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de terminación del contrato	Preparación de estudios previos	Entidad	No	riesgo alto	3	3	6	riesgo alto	No	Entidad	Preparación de estudios previos	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio del contrato <td>De acuerdo al evento</td> <td>único</td>	De acuerdo al evento	único

Elaboró

LISNETH VIVAS RODRIGUEZ
Profesional de Apoyo SGG

Revisó y Aprobó

LISNETH VIVAS RODRIGUEZ
Secretaría General y de Gobierno