


 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 2		

#### Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PRIMER CICLO DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS DEL AÑO 2020 A LA GANADERÍA BOVINA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LAS VEREDAS LA CHAPA, MATEPALITO, EL OSO, LA FLORIDA, GUAFA, PUERTO COLOMBIA, ALEMANIA, EL CÁJARO, LAS TIJERAS, SANTA MARIA DEL CASANARE, LOS GIRASOLES, GUAYACANES, COROCITO, EL ZAMUCO, LAS FLORES, MIRAVALLE, MERECURE, VILLA NUEVA Y VILLA JULIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	legal	Suspensión de las actividades de vacunación por disposición legal	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratante	Seguimiento estricto de los protocolos para el desarrollo de la vacunación	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Organización de productores/contratista	Mayo de 2020	junio de 2020	Seguimiento al cumplimiento de protocolos.	semanal

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 2 de 2		

2	Específico	interno	ejecución	Técnico	Imposibilidad de desplazamiento del contratista a las veredas donde desarrollará las actividades	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	posible	mayor	alta	alta	contratista	Planificación del cronograma de trabajo	Raro	menor	menor	Riesgo bajo	No	Contratista	Mayo de 2020	Junio de 2020	Seguimiento estricto de cronogramas	diario
3	Específico	interno	ejecución	técnico	Daño o pérdida del equipo DMC por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución del cronograma de actividades	Posible	mayor	alta	alta	contratista	Cumplimiento estricto de las instrucciones de operación y conservación del equipo	Raro	menor	menor	Riesgo medio	No	Contratista	Mayo de 2020	Junio de 2020	Supervisión estricta al cumplimiento de las normas de manejo del equipo	diario

**MARCOS ELADIO NIETO**  
Secretario de Desarrollo Social, Integral y productivo