



NIT. 800012638-2

**ACTA DE TERMINACIÓN**

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
<b>CONTRATO No.</b>	0169
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES ENTREGADAS EN COMODATO A LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS COROZALEÑAS - ASOMECA, PARA ALMACENAMIENTO Y SELECCIÓN DE HUEVOS Y ALIMENTO CONCENTRADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>	Tres (3) MESES
<b>PLAZO DEL ADICIONAL</b>	
<b>FECHA DE INICIO</b>	2021-01-14
<b>FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL</b>	2021-04-13
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$97.870.215,00 M.L.C.
<b>CONTRATISTA</b>	HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO
<b>SUPERVISOR</b>	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Trece(13) días del mes de Abril de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7362370 de PAZ DE ARIPORO en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES ENTREGADAS EN COMODATO A LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS COROZALEÑAS - ASOMECA, PARA ALMACENAMIENTO Y SELECCIÓN DE HUEVOS Y ALIMENTO CONCENTRADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE	\$97.870.215,00	\$0,00
	<b>Valor Total</b>	<b>\$97.870.215,00</b>



NIT. 800012638-2

## ACTA DE TERMINACIÓN

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

**OBSERVACIONES:** Teniendo en cuenta que se esta generando el acta de terminación, se encuentra a la espera del recibo final de la obra ya que hace falta terminar las siguientes actividades: Mejoramiento de la pintura de la estructura de la cubierta (cerchas y correas). Mejoramiento de la pintura del portón y las ventanas en malla eslabonada. Terminado de filos y dilataciones del pañete.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Trece(13) días del mes de Abril de 2021.

  
EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Supervisor(a)

  
HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO  
Contratista