


 NIT.800012638-2	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GC-P5	
		Versión	01	
	ACTA DE INICIO DE OBRA	Fecha	19-12-2014	
		Página 1 de 2		

<b>CONTRATO DE OBRA No.</b>	110.10.04.002 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE NIT: 800.012.638-2
<b>CONTRATISTA:</b>	DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA NIT: 826002546-5 R/L: JOSE ALBERTO ZAMUDIO BACCA C.C. No. 9.658.016 de Yopal - (Casanare) DIRECCIÓN: Carrera 23 No. 10 - 26 Of. 204, Yopal (Casanare) TELEFONO: (+8) - 6324995. Celular 315 3550270 E-mail: <a href="mailto:gerencia@disemco.com.co">gerencia@disemco.com.co</a> ; josezamudio71@hotmail.com
<b>OBJETO</b>	PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO, SISTEMA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN, PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO COMUNITARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, VEREDA MARAURE, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
<b>VALOR:</b>	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$ 277.955.230)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	DOS (2) MESES
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE 2019
<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>	VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE 2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE 2019

En el Municipio de Hato Corozal (Casanare) a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año Dos Mil Dieciocho (2019), se reunieron: **GIOVANNY DURAN HERNANDEZ** Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal en calidad de SUPERVISOR, **OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.755.228 expedida en Aguazul (Casanare), como representante legal de la empresa **EPICO INGENIERIA S.A.S NIT 900.105.134-5** en calidad de INTERVENTOR, **JOSE ALBERTO ZAMUDIO BACCA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.658.016 expedida en Aguazul (Casanare) como representante legal de **DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA** con NIT: 826002546-5 del **CONTRATISTA DE OBRA**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del Contrato de obra pública N° 110.10.04-002 del 16 de octubre de 2019, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El contratista conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato de obra y todos los documentos que componen el proceso contractual.
- El plazo de ejecución del presente Contrato es de dos (2) meses a partir de la suscripción de la presente Acta.

 NIT.800012638-2	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GC-P5	
		Versión	01	
	ACTA DE INICIO DE OBRA	Fecha	19-12-2014	
		Página 2 de 2		

- El contratista presento las garantías requeridas mediante la póliza de CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000076510 según anexo expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia y de RESPONSABILIDAD CIVIL No. 605-74-994000016148 según anexo expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia a favor del Municipio de Hato Corozal Casanare, las cuales fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Hato Corozal.
- El contratista cumplió con todos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

En consecuencia, se firma por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2019 en el Municipio de Hato Corozal, Casanare.

**DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA**

R/L: JOSE ALBERTO ZAMUDIO BACCA

C.C. No. 9.658.016 de Yopal - Casanare

CONTRATISTA OBRA

**EPICO INGENIERIA S.A.S**

R/L OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA

C.C 74.755.228 expedida en Aguazul - Casanare

CONTRATISTA INTERVENTORIA

**GIOVANNY DURAN HERNANDEZ**

Secretario de Planeación y Política Sectorial

Supervisor

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Sencillamente Corozaleño”