



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0025 de 2021-02-09 cuyo Objeto: AUMENTAR ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 4 de 2021-06-10

En el municipio de Hato Corozal, a los Diez(10) días del mes de Junio de 2021, se reunieron LUIS FRANCISCO CALA CASTRO, SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con N/A, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte ANDRES DARIO GARCÍA URREA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118650119 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No.: 0025

FECHA DEL CONTRATO: 2021-02-09

OBJETO DEL CONTRATO: AUMENTAR ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal-Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cinco (5) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2021-02-09

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2021-07-08

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-07-08

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$15.500.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$15.500.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: ANDRES DARIO GARCÍA URREA

SUPERVISOR: LUIS FRANCISCO CALA CASTRO

INTERVENTOR:

	Valor	Anticipo
CONTRATO INICIAL	\$15.500.000,00	\$0,00
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0025 de 2021-02-09 cuyo Objeto: AUMENTAR ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.


TOTAL CONTRATO	\$15.500.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
VALOR INFORME No. 2	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
VALOR INFORME No. 3	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
PRESENTE INFORME	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
POR EJECUTAR	\$3.100.000,00		
TOTAL	\$15.500.000,00	\$0,00	\$12.400.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: \$3.100.000,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Diez(10) días del mes de Junio del 2021.


LUIS FRANCISCO CALA CASTRO
SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO
SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO (E)
SUPERVISOR(A)


ANDRES DARIO GARCIA URREA
Contratista


Elaboró: GARCIA TORRES LIZETH JOHELI