
	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>		<b>Fecha</b>		
	<b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b>		10	6	2020
	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y PRODUCTIVO</b>		<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AA</b>
	<b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>				

**CONTRATO DE SUMINISTRO No 110.10.01.0054 DEL 08 DE ABRIL DE 2020**

**ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO**

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) En el evento de que se pacten reconocimientos, el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista y el Supervisor del contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Supervisor, y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del Supervisor del contrato.

**CONTRATO DE SUMINISTRO** No 110.10.01.0054 DE 08 DE ABRIL DE 2020

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** ☐

**CONTRATO MINIMA CUANTIA:** ☐

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"SUMINISTRAR KITS DE ASEO Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION EN CASA A LOS SEGMENTOS POBLACIONALES QUE INTEGRAN EL GRUPO DE POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL PARA GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA ANTE LA CRISIS HUMANITARIA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS - COVID 19"

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** Quince (15) Días

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 16 ABRIL 2020

**FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:** 26 ABRIL 2020

**FECHA TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO:** 30 ABRIL 2020

**VALOR DEL CONTRATO** \$144.856.986

**SON:** Ciento cuarenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y seis pesos m/cte.

**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES, SUNISTROS Y CONSULTORIAS MANUELA S.A.S.  
NIT: No.900934021-8  
R/L KARN DAYANA TRASLAVIÑA LOPEZ  
CC. 1.116.498.592 de Arauquita - Arauca.

**SUPERVISION:** SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

**SUPERVISOR:** MARCOS ELADIO NIETO

En Hato Corozal, Departamento de Casanare, a los veintiocho días del mes de mayo de 2020, se reunieron:

**CONSTRUCCIONES, SUNISTROS Y CONSULTORIAS MANUELA S.A.S.** representada legalmente por KAREN DAYANA TRASLAVIÑA LOPEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.116.498.592 expedida en Arauquita - Arauca en calidad de contratista y MARCOS ELADIO NIETO Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo, en calidad de Supervisor del contrato con el fin de liquidar el contrato de suministro No 110.10.01.0054 de 2020.

**A. ESTADO FINANCIERO**

**1. Datos Generales**

Valor Inicial del Contrato	\$144.856.986	Valor anticipo	\$ 0,00
Valor Adiciones	\$0,00	Valor del servicio mas ajustes	\$0,00
Valor del Contrato mas adiciones	\$144.856.986,00		
Valor ejecutado	\$123.443.915		

**B. ESTADO LEGAL**

**1. Actas**

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	Iniciación	16 de abril de 2020
2	Acta de comité técnico	20 de Abril de 2020
3	Prórroga	20 de abril de 2020
4	Terminación	30 de Abril de 2020
5	Acta de Recibo final aclaratoria	5 de mayo de 2020
6	Acta de Mutuo Acuerdo corregida	6 de mayo de 2020
3	Liquidación	10 de junio de 2020

**CONTRATO DE SUMINISTRO No 110.10.01.0054 DEL 08 DE ABRIL DE 2020**

**ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO**

El recibo de los bienes relacionados en el acta de terminación y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

**2. Garantías**

COMPañÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
	Cumplimiento del Contrato	475-47-994000041373	08/04/2020 al 19/08/2020	\$ 14.485.699,00
	calidad de los bienes	475-47-994000041373	08/04/2020 al 19/04/2021	\$ 14.485.699,00

**C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

Teniendo en cuenta el acta suscrita el día 6 de mayo de 2020 entre KAREN DAYANA TRASLAVIÑA Representante Legal de la firma contratista y MARCOS ELADIO NIETO Supervisor del Contrato de Suministro No 110,10,01,0054 de 2020, en la cual se plasmaron algunos ajustes a los valores registrados en los precios unitarios, especialmente en la asignación del valor del IVA, se estableció el siguiente balance financiero, tomado de los valores contenidos en el informe final de ejecución presentado por el contratista y avalado por el supervisor del contrato.

CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	ANTICIPOS	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$144.856.986			
ANTICIPOS		\$ 0,00		\$ -
ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ -			
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			\$ 123.443.915	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA				\$ 123.443.915,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$ 21.413.071	
<b>TOTALES</b>	\$144.856.986	\$ -	\$ 144.856.986,00	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 10 días del mes de junio de 2020

*Karen Traslaviña*

**C.S.S. MANUELA S.A.S.**  
**NIT:900934021-8**

R/L KAREN DAYANA TRASLAVIÑA LOPEZ  
C.C.1.116.498.592 de Arauquita - Arauca  
Contratista

*Marcos Eladio Nieto*

**MARCOS ELADIO NIETO**

Secretaría De Desarrollo Social Integral y Productivo  
Supervisor