
 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	ACTA	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 3		

1 de 3

ACTA DE COMITE

CONTRATO:	DE SUMINSTRO N° 110.10.03-0161 DEL 17 DEDICIEMBRE DE 2020	
FECHA:	7 DE ABRIL DE 2021	
HORA DE INICIO:	8:30 AM	
HORA DE TERMINACIÓN:	9:30 AM	
SITIO DE REUNIÓN:	Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social, integral y Productivo	
ASISTENTE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
MARCOS ELADIO NIETO Supervisor.	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO	
ROSEMBERTH ALBARRACIN R/L FUNDACION AVANCEMOS	CONTRATISTA	

ASUNTOS ATRATAR

1. Antecedentes.

1. Análisis sobre el avance de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0161 del 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APROVECAHEMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

2. Decisiones respecto a la ejecución del contrato de Suministro

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Saludo: El Secretario de desarrollo Social, integral y Productivo saluda a los presentes y agradece su asistencia y participación en la reunión. Así mismo se da por iniciada siendo las 8:30 am del 7 de abril de 2021.

2. Antecedentes:

Contrato: DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0161 del 17 DE DICIEMBRE DE 2020



Objeto a Contratar: : ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APROVECAHEMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

Plazo: Ocho (08) Días Calendario

Lugar de ejecución: Municipio de Hato Corozal (Casanare).

Presupuesto Oficial: Veinticuatro Millones de Pesos M/Cte. (\$ 24.000.000)

Análisis sobre el avance de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0161 del 17 DE DICIEMBRE DE 2020; cuyo objeto es: "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APROVECAHEMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-PI-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	ACTA	Fecha	22-06-2015	
		Página 2 de 3		

2 de 3

El Secretario de Desarrollo Social Integral y productivo, Dr. Marcos Eladio Nieto como supervisor del contrato, menciona que en relación con la ejecución del Contrato existe un tema a tratar de manera específica, así:

En el actual CONTRATO DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0161 del 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APROVECAHEMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE



manifiesta que:

El citado contrato tiene un plazo de ejecución de Ocho (08) días, con una fecha de inicio del 23 de diciembre de 2020 y de terminación es el día 30 de diciembre de 2020, que tiene como fin la dotación de implementos deportivos a fin de promover la participación de la comunidad y de la misma forma generar espacios para el disfrute o bienestar de los hato corozaleños y en donde los más beneficiados son en especial la población infantil y juvenil

1. Que el día 29 de diciembre 2020 se realizó la suspensión del contrato, por un plazo de 20 días, sustentado en lo siguiente *"los elementos a entregar presentan características técnicas no muy comercialmente, deben mandarse fabricar por que los proveedores los venden sobre pedido; la fabricación de los mismos tarda alrededor de 15 días. Sumado a esto, por la temporada de fin de año, el comercio formal e informal se encuentra cerrado ya y en proceso de cierre contable"*
2. Que el día 18 de enero de 2021 se realizó una Ampliación a la Suspensión N° 1, por un plazo de 19 días.
3. Que el día 5 de febrero de 2021 se realizó una Ampliación a la Suspensión N° 2, por un plazo de 18 días.
4. Que la fecha de Reinicio fue el día 23 de febrero de 2021.
5. Que su fecha de terminación fue el día 24 de febrero de 2021.

Ahora Teniendo en cuenta la entrada a almacén N° 2021022400006 se observa que no se entregaron los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
26	Raquetas para tenis de campo, medidas: 81,3 cm de longitud, superficie cordada de 39,4 cm de largo, 29,2 de ancho, fabricada en fibra de vidrio o grafito.	6	119.000	\$714.000
39	Balones sonoros, circunferencia entre 60 y 62 cm, masa entre 510 y 540 gramos con sistema interno de producción de sonido, que no altere la trayectoria ni el giro del útil.	4	63.000	\$252.000
40	Trampolín saltarín cama elástica de 4 metros multicolor, marco armazón en	1	1.847.500	\$1.847.500

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	ACTA	Fecha	22-06-2015	
		Página 3 de 3		

3 de 3

acero resistente protegido por lona con almohadilla para amortiguación de impacto, cama en lona elástica resistente con resortes muelles adheridos que le posibilitan el rebote.				
TOTAL				\$ 2.813.500

Que el contratista argumenta que se liquide el contrato y quede el saldo de Dos Millones Ochocientos Trece Mil Quinientos (\$ 2 813 500) pesos a favor del municipio, argumentando la dificultad para adquirirlos.

Una vez revisado el informe financiero presentando por el contratista, se procede a la liquidación con un saldo a favor del municipio de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS (\$ 2.813.500) PESOS y el valor a cancelar en la liquidación es de Veintiún Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Quinientos (\$ 21.186.500) Pesos.

DECISIONES TOMADAS

Las principales decisiones:

Las partes, acuerdan que se procedera a realizar la liquidación del CONTRATO DE SUMINSTRO N° 110.10.03-0161 DEL 17 DEDICIEMBRE DE 2020

COMPROMISOS

Se plantean los siguientes compromisos:

1. La supervisión se compromete a realizar los trámites administrativos a los que hubiere lugar.

Culminada la reunión, se suscribe la presente acta hoy Siete (7) de abril de 2021 siendo las 9:30 AM.


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo
SUPERVISOR DEL CONTRATO


ROSEMBERTH ALBARRACIN
R/L FUNDACION AVANCEMOS