
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0062 de 2021-04-09 cuyo Objeto: DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 4 de 2022-07-25

En el municipio de Hato Corozal, a los Veinticinco(25) días del mes de Julio de 2022, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 110.10.01.0062 DEL 9 DE ABRIL DE 2021, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JENNY XIMENA MORENO RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1115910454 de TAURAMENA, representante legal de(la) E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.: 0062

FECHA DEL CONTRATO: 2021-04-09

OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Seis (6) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Dos (2) MESES

FECHA DE INICIO: 2021-04-09

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2021-10-08

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Dos (2) MESES

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-12-08



VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$248.961.508,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$248.961.508,00 M.L.C.

CONTRATISTA: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

SUPERVISOR: YADIRA ESCOBAR HEREDIA

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL Municipio de Casanare
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2



Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0062 de 2021-04-09 cuyo Objeto: DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

INTERVENTOR:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$248.961.508,00	\$74.688.452,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$248.961.508,00	\$74.688.452,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$17.205.516,00	\$5.161.655,00	\$12.043.861,00
VALOR INFORME No. 2	\$51.122.480,00	\$15.336.744,00	\$35.785.736,00
VALOR INFORME No. 3	\$93.127.287,00	\$27.938.186,00	\$65.189.101,00
PRESENTE INFORME	\$72.127.730,00	\$21.659.651,00	\$50.468.079,00
POR EJECUTAR	\$15.378.495,00		
TOTAL	\$248.961.508,00	\$70.096.236,00	\$163.486.777,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: \$50.468.079,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veinticinco(25) días del mes de Julio del 2022.


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL,
INTEGRAL Y PRODUCTIVO
SUPERVISOR(A)

Elabora: **ELIZABETH TORRES LIZETH JOHELI**


JENNY XIMENA MORENO RUIZ R/L E.S.E
HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
Contratista