
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE TERMINACIÓN		
	Código: PA-GJC-P19	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 1 de 2	



TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.	0125
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Diez (10) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2023-06-05
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2023-06-14
VALOR DEL CONTRATO	\$13.142.744,00 M.L.C.
CONTRATISTA	DIMASUS J&G S.A.S
SUPERVISOR	ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ

En Hato Corozal - Casanare, a los Quince(15) días del mes de Junio de 2023, se reunieron ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ, SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte JORGE ANTONIO ALBARRACIN LEON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1007491913 de TAMARA, representante legal de(l-la) DIMASUS J&G S.A.S en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE SUMINISTRO anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.	\$13.142.744,00	\$0,00
	Valor Total	\$13.142.744,00

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE SUMINISTRO y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE SUMINISTRO.

OBSERVACIONES: N/A

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE TERMINACIÓN		
	Código: PA-GJC-P19	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 2 de 2	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Quince(15) días del mes de Junio de 2023.


ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ
Supervisor(a)


JORGE ANTONIO ALBARRACIN LEON R/L
DIMASUS J&G S.A.S
Contratista

