



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE".



CONTRATO DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0166

FECHA PRESENTE ACTA

ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

22	1	2021
DIA	MES	AÑO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Que mediante acta No. 1 de fecha 08 de enero de 2021, se realizo la suspension de actividades al contrato de suministro No. 110.10.03-0166 del 30 de diciembre de 2020

2) Mediante la suscripción de la presente acta de inicio No. 1 del contrato de suministro No. 110.10.03-0166 del 30 de diciembre de 2020, el contratista y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida en especialmete con respecto a:

- * Tiempo de suspension, y fecha de reiniciación del contrato.
- * Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada.
- * Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas u otras no previstas que permiten reiniciar el contrato.
- * En consecuencia el contratista reiniciara los labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.

3) El supervisor velara porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, esten plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de actividades contractuales.

4) El Supervisor del contrato revisara y verificara que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocara Visto Bueno.

5) El contratista enviara a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que esta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviara la original a la oficina jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente acta.

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 110.10.03-0166 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO. SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE \$ 100.479.351,00

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 14 DE ENERO DE 2021
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO: 08 DE ENERO DE 2021
PLAZO DE SUSPENSION DEL CONTRATO: QUINCE (15) DIAS
FECHA DE REINICIO: 22 DE ENERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO: 27 DE ENERO DE 2021

licitación pública	<input type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE".



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0166

FECHA PRESENTE ACTA

ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

22	1	2021
DÍA	MES	AÑO

CONTRATISTA:

PAOLA ANDREA SANTOS MORA, CC. 53.009.417 de Btá
Email: andreasant12@hotmail.com

SUPERVISOR

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los veintidos (22) días del mes de Enero de 2021 se reunieron la señora: PAOLA ANDREA SANTOS MORA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 53.009.417 de Btá, que para efectos del presente Contrato se denomina el CONTRATISTA y el Ingeniero EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio No. 1, del contrato anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- la fecha de la presente acta se han superado las condiciones que generaron la suspensión del contrato de suministro No. 110.10.03-0166 del 30 de diciembre de 2020 por la cual se considera pertinente el reinicio de actividades para dar finalización del contrato.
- por tal motivo a partir de hoy veintidos (22) de enero de 2021 se reiniciarán las actividades.

A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION
1	ACTA DE INICIACION	30 DE DICIEMBRE DE 2020
1	ACTA DE SUSPENSION	08 DE ENERO DE 2021

B. RESUMEN ORDENES DE PAGO

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
		DESDE	HASTA		

C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO
---------------------------	----------------------	-------	-------

D. GARANTIAS

COMPANIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BY 100015935	30/12/2020	25/05/2021	30/12/2020	\$ 10.047.945,10
SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	BY 100015935	30/12/2020	25/05/2021	30/12/2020	\$ 10.047.945,10

E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	ANTICIPO	EJECUCION	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 100.479.351,00			
VALOR PRESENTE ACTA				
ANTICIPO				
VALOR ADICIONAL				
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO				
VALOR POR EJECUTAR			\$ 100.479.351,00	
VALOR ANTICIPO POR AMORTIGUAR				
SALDO POR EJECUTAR				\$ 100.479.351,00
SUMAS IGUALES	\$ 100.479.351,00	\$ 0.00	\$ 100.479.351,00	\$ 100.479.351,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE".



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0166

FECHA PRESENTE ACTA

ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

22	1	2021
DIA	MES	AÑO

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENT MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE	\$ 100.479.351,00
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO	CIENT MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE	\$ 100.479.351,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2021	
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	08 DE ENERO DE 2021	
PLAZO DE SUSPENSION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE REINICIO	22 DE ENERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO:	27 DE ENERO DE 2021	
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE ENERO DE 2021	

El Contrata, se compromete a terminar el contrato de suministro No. 110.10.03-0166 del 30 de diciembre de 2020 en el plazo faltante de conformidad con el acta de reiniciación No. 1 que para el efecto se suscriba.
El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de suministro y y remitirla a la oficina asesora jurídica para su respectiva aprobación.

Se deja constancia que el reinicio de actividades no genera costo adicional del contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintidos (22) días del mes de Enero del año dos mil veintiuno (2021)

PAOLA ANDREA SANTOS

PAOLA ANDREA SANTOS MORA,
CC. 53.009.417 de Btá
Email: andreasantini12@hotmail.com
CONTRATISTA

Edisson Ferney Aya Panqueva
EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Secretario de Planeación y Política Sectorial
SUPERVISOR