
 NIT. 800012638-2	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ACTA DE ANTICIPO	Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 1		

NIT. 800012638-2

ACTA DE ANTICIPO

Acta de entrega de Anticipo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204 de 2021-12-14, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO No.: 0204
 TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
 OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Puente que será construido, se encuentra ubicado sobre el caño el Samuco, específicamente en inmediaciones de la escuela El Triunfo, vereda el Samuco sobre la vía que comunica las veredas El Café, Corocito, Girasoles, El Samuco, Villa Julia y Santa Barbara (CASANARE [HATO COROZAL])
 PLAZO DEL CONTRATO: DOS (2) MESES
 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2021-12-30
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 2022-03-30
 VALOR DEL CONTRATO: \$294.100.946,00 M.L.C.
 CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO SUPERVISOR: EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
 INTERVENTOR: SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S.

En la ciudad de Hato Corozal, a los Treinta (30) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204, SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ, quien actúa en su calidad de Interventor Externo y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDÓN, Representante Legal del CONSORCIO PUENTE SAMUCO, en su condición de Contratista, para la suscripción del acta de anticipo. El valor de dicho anticipo es de \$88.230.283,80 M.L.C. y corresponde al 30 % del valor del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Treinta (30) días del mes de diciembre del 2021, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

OBSERVACIONES:

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor

GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ
R/L SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S.
Interventoría

WILFREDO BRACA ZEA
R/L CONSORCIO PUENTE SAMUCO
Contratista