



Sencelamunio Corozaleño
Hato Corozal - Casanare
2016-2019

 Sencillamente Corozaleno Hato Corozal - Casanare 2016-2019		CONTRATO N° MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019		FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE 2019									
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRIA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.		FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2019		ACTA MODIFICATORIA N° 1									
		PLAZO DE EJECUCIÓN: UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS											
CONTRATISTA DE OBRA: ALIANZA KUALITY S.A.S.		SUPERVISOR Y SECRETARIO DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL: ING. GIOVANNY DURAN HERNANDEZ		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 149.818.052)									
ACTA MODIFICATORIA N° 1		CONDICIONES CONTRACTUALES:											
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		MAYORES Y MENORES CANT		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
DEMOLICIONES													
1.1	Demolicion a mano altozado o mortero de piso a prom 0.12 m	m²	52	\$9.118,00	\$474.136,00	37,00	\$337.366,00			37,00	\$337.366,00	89,00	\$811.502,00
1.2	Demolicion manual plaza de piso 0.20 m prom A=0.3 m, con retiro	m	146	\$19.918,00	\$2.915.328,00			42,93	\$85.7226,00	-42,93	-\$85.7226,00	103,07	\$2.058.102,00
1.3	Demolicion a mano de tabeta piso, espesor 0.5 cm con retiro	m²	102	\$10.416,00	\$1.068.552,00	1,07	\$11.209,00			1,07	\$11.209,00	103,07	\$1.079.761,00
1.4	Demolicion viga canal	m³	3,98	\$283.115,00	\$1.126.997,00			3,69	\$1.045.445,00	-3,69	-\$1.045.445,00	0,29	\$81.552,00
1.5	Demolicion muro de la jirilla de espesor menor a 0.15 m, con retiro	m²	15,2	\$4.312,00	\$65.998,00			7,90	\$34.310,00	-7,90	-\$34.310,00	7,30	\$31.593,00
1.6	Demolicion manual plaza de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	12,2	\$20.316,00	\$248.831,00			12,20	\$248.831,00	-12,20	-\$248.831,00		\$0,00
1.7	Demolicion cala de las, escudo prom. 0.60*0.60 m / retir escombros	und	2	\$28.016,00	\$56.072,00			2,00	\$56.072,00	-2,00	-\$56.072,00		\$0,00
DEMONTES													
2.1	Demonte aparos sanitarios	und	3	\$10.616,00	\$31.878,00			1,00	\$10.616,00	-1,00	-\$10.616,00	2,00	\$21.252,00
2.2	Demonte cubiertas m / retiro con andamio y acero	m²	28	\$5.413,00	\$153.244,00	28,70	\$157.084,00			28,70	\$157.084,00	56,70	\$310.328,00
2.3	Demonte de canchales y bajantes de aguas lluvias	m	128	\$19.11,00	\$244.608,00			52,40	\$100.136,00	-52,40	-\$100.136,00	75,60	\$144.472,00
2.4	Demonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2" 3/4"	m	48,7	\$3.318,00	\$164.509,00			48,70	\$164.509,00	-48,70	-\$164.509,00		\$0,00
ERAVACION Y RELLEOS													
3.1	Excavacion manual en conglomerado con transporte	m³	32,14	\$41.418,00	\$1.332.460,00			18,15	\$752.463,00	-18,15	-\$752.463,00	13,99	\$579.997,00
3.2	Relleno de excavacion con material local compactado	m³	26,62	\$16.319,00	\$434.412,00			14,72	\$240.216,00	-14,72	-\$240.216,00	11,90	\$194.196,00
ESTRUCTURA METALICA													
4.1	Estructura metlica en acero ASTM-A36 (incluye suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	108	\$8.814,00	\$958.392,00			35,16	\$312.010,00	-35,16	-\$312.010,00	72,84	\$646.182,00
PISOS													
5.1	Alisado de pisos E: 0.01 mts. 1:3	m²	97,52	\$20.613,00	\$2.011.155,00	85,31	\$1.759.348,00			85,31	\$1.759.348,00	182,83	\$3.770.403,00
5.2	Enchape de piso en tablon gris liso o vitrificado 30 x 30 cm dilatacion en grinto tipo No 3	m²	97,52	\$63.714,00	\$6.214.364,00	85,31	\$5.436.294,00			85,31	\$5.436.294,00	182,83	\$11.650.159,00
5.3	Piso base en concreto 3000 psi a=0.07 m reforzado con ralla Q4	m²	97,52	\$53.512,00	\$5.217.515,00	47,22	\$2.526.364,00			47,22	\$2.526.364,00	144,74	\$7.743.179,00
5.4	Piso en caucho de alta resistencia es1 armable en colore variados con instalacion a todo cost.	m²	44,5	\$185.015,00	\$8.233.168,00			26,50	\$4.902.898,00	-26,50	-\$4.902.898,00	18,00	\$3.330.70,00
ACEROS													
6.1	Acero de Refuerzo Grak o 60	kg	205,70	\$3.712,00	\$765.615,00			205,70	\$765.615,00	-205,70	-\$765.615,00		\$0,00
6.2	Acero de Refuerzo Grak o 37	kg	162,00	\$3.943,00	\$639.286,00			70,00	\$273.210,00	-70,00	-\$273.210,00	92,00	\$359.076,00
ESTRUCTURAS DE CONCRETO													
7.1	Alisado estriado en concreto armado muros y placas es3 mm	m²	52	\$13.113,00	\$685.516,00	27,25	\$359.237,00			27,25	\$359.237,00	79,25	\$1.044.53,00
7.2	Alisado placa - viga con ralla 0.01	m²	40,5	\$7.315,00	\$297.068,00	12,00	\$88.020,00			12,00	\$88.020,00	52,50	\$385.688,00
7.3	Impermeabilizacion placa con Sika Integral	m²	52	\$25.918,00	\$1.348.776,00	1,00	\$25.938,00			1,00	\$25.938,00	53,00	\$1.374.14,00
7.4	Zapaca en concreto perimetrico de resistencia 3000 Psi	m³	2,94	\$627.682,00	\$1.845.385,00			2,69	\$1.688.465,00	-2,69	-\$1.688.465,00	0,25	\$156.521,00
7.5	Viga canal, en concreto impermeabilizado 3000 psi	m³	3,96	\$908.518,00	\$3.597.692,00			3,67	\$3.336.041,00	-3,67	-\$3.336.041,00	0,29	\$261.650,00




 Sencillemente Corozaleño Hatillo Corozal - Casarene 2018-2019		CONTRATO N° MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019		FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE 2019		FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2019		ACTA MODIFICATORIA N° 1	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRE) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.									
CONTRATISTA DE OBRA: ALIANZA KUALITY S.A.S.									
SUPERVISOR Y SECRETARIO DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL: ING. GIOVANNY DURAN HERNANDEZ									
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL LECES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M.C.T.E (\$ 149.818.052)									
PLAZO DE EJECUCION: UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS									
ALTA MODIFICATORIA N° 1									
CONDICIONES CONTRACTUALES:									




Secretaría de Corozal
Hato Corozal - Casanare
2016-2019

 Sencillomente Corozaleño Hato Corozal - Casanare 2016-2019		CONTRATO N° MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE 2019						
		MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRIA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.	FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2019						
		CONTRATISTA DE OBRA: ALIANZA KUALITY S.A.S.	ACTA MODIFICATORIA N° 1						
		SUPERVISOR Y SECRETARIO DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL: ING. GIOVANNY DURAN HERNANDEZ	PLAZO DE EJECUCIÓN: UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS						
		VALOR ACTUAL DE . CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 149.818.052)	CONDICIONES ACTUALIZADAS						
ACTA MODIFICATORIA N° 1									
CONDICIONES CONTRACTUALS									
INMP8	Mecines en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.50m acabado en granito pulido blanco	m	1,10	\$144.334,00				1,10	\$158.767,00
INMP9	CONCRETO	m³	0,11	\$535.445,00				0,11	\$59.970,00
INMP10	Pedestal en concreto de 3000 psi	und	14,00	\$14.250,00				14,00	\$199.500,00
INMP11	IMPERMEABILIZACIÓN Y MUROS A LA VISTA	und	4,00	\$84.970,00				4,00	\$336.388,00
INMP12	Impermeabilización con Sikaflex para paso de tuberías de 2" a 6" en vigas y muros estructurales	und	2,00	\$61.562,00				2,00	\$123.924,00
INMP13	Cable duplex 4 x No. 12 en tubería PVC de 1". Suministrado e instal.	m	10,00	\$14.241,00				10,00	\$142.410,00
INMP14	ASEO ENTREGA DE O MA	m	95,00	\$15.140,00				95,00	\$181.830,00
INMP15	Limpieza de canales	m²	217,50	\$3.817,00				217,50	\$786.698,00
INMP16	Limpieza de cubierta metálica a nivel interior.	m²	1012,00	\$1.855,00				1012,00	\$1.877.260,00
VALOR COSTOS DIRECTOS				\$115.244.655,00					\$113.493.551,00
ADMINISTRACION				\$25.353.824,10	22%	\$53.313.514,36	22%	\$53.313.514,34	\$24.968.581,22
IMPREVISTOS				\$3.457.339,65	3%	\$451.841,14	3%	\$716.997,41	\$3.404.806,53
UTILIDAD				\$5.762.232,75	5%	\$753.071,90	5%	\$1.211.662,35	\$5.674.677,55
TOTAL AUI				\$34.573.396,50	30%	\$4.518.431,40	30%	\$7.219.974,10	\$34.048.065,30
VALOR TOTAL				\$149.818.051,50		\$19.579.869,40		\$31.591.221,10	\$147.541.616,30
VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO				\$149.818.052,00		\$19.579.869,40		\$31.591.221,10	\$147.541.616,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$149.818.052,00					
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				\$147.541.616,00					

Para constancia c e lo anterior, se suscribe la presente acta de Modificación No. 1 de cantidades ejecutadas en el contrato de obra N° MHC - SAMC - 006 (EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019; a los diez (10) días del mes de diciembre del 2019


ALIANZA KUALITY S.A.S.
R/LA IDREA KARINA CRISTIANCILO SILVA
CONTRATISTA


ING. GIOVANNY DURAN HERNANDEZ
Secretario de Planeación y Política Sectorial
SUPERVISOR

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de Modificación No. 1 de cantidades ejecutadas en el contrato de obra N° MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019; a los diez (10) días del mes de diciembre del 2019

[Firma]

ALIANZA KUALITY S.A.S.
R/LAIDREA KARINA CRISTIANO SILVA
CONTRATISTA

[Firma]

ING. GIOVANNY DURAN HERNANDEZ
Secretario de Planeación y Política Sectorial
SUPERVISOR

 Sanicleamante Corozaleño Hato Corozal - Casanare 2016-2019		CONTRATO N° MHC – SAMC – 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO: 19 DE NOVIEMBRE 2019						
		MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DUICE ALEGRIA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.	FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2019	ACTA MODIFICATORIA N° 1					
		CONTRATISTA DE OBRA: ALIANZA KUALITY S.A.S.	PLAZO DE EJECUCIÓN: UN MES (01) Y TRECE (13) DÍAS						
		SUPERVISOR Y SECRETARIO DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL: ING. GIOVANNY DURAN HERNANDEZ	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 149.818.052)						
ACTA MODIFICATORIA N° 1		CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS					
13.5	Bajante A.L.L. PVC 3"	m	18,00	\$26.479,00	\$475.362,00	-	\$0,00		
13.6	Tubería Sanitaria Pvc 2"	m	3,80	\$15.512,00	\$59.060,00		3,80	\$59.060,00	
13.7	Codo de 90° 4"	und	16,00	\$18.977,00	\$308.472,00	43,00	\$815.581,00	59,00	\$1.119.053,00
13.8	Codo de 45° 4"	und	10,00	\$7.715,00	\$77.350,00	19,00	\$146.965,00	29,00	\$224.315,00
13.9	Codo de 90° 3"	und	7,00	\$12.877,00	\$89.649,00				
13.10	Codo de 45° 3"	und	5,00	\$13.213,00	\$66.265,00				
13.11	Regla metálica 3"	und	4,00	\$9.340,00	\$37.520,00	1,00	\$9.380,00		
13.12	Codo 2"	und	6,00	\$7.415,00	\$44.610,00				
13.13	Grifera lavamanos tipo galax o similar, incluye escape, fón y desagüe	und	6,00	\$105.013,00	\$630.078,00				
13.14	Grifera para sanitario infantil de Corona o similar que incluye entrada superior para flujo de agua	und	6,00	\$92.740,00	\$556.560,00				
13.15	Conjunto ducha individual tipo Dalia plus de Corona o similar	und	3,00	\$76.414,00	\$229.242,00				
14.0	CARPINTERIA METALICA								
14.1	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco, suministro e instal.	m²	4,40	\$354.118,00	\$1.558.295,00				
14.2	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	m²	3,80	\$195.210,00	\$741.798,00	0,40	\$78.084,00	4,20	\$819.882,00
14.3	Reja tipo bancarra en valla cuadrada 1/2" o 12 mm Pintada e instalada.	m²	7,28	\$153.511,00	\$1.117.997,00			6,80	\$1.044.283,00
14.4	Mantenimiento general a puertas y ventanas en aluminio a todo costo.	m²	22,60	\$72.615,00	\$1.640.873,00			22,60	\$1.640.873,00
15.0	URBANISMO								\$0,00
15.1	Carrusel giratorio de sí para niños de la primera infancia.	UND	1,00	\$5.846.470,00	\$5.846.470,00			1,00	\$5.846.470,00
15.2	Columpio fijo para niños de la primera infancia.	UND	1,00	\$6.969.350,00	\$6.969.350,00			1,00	\$6.969.350,00
15.3	Balancín resorteado para niños de la primera infancia	UND	1,00	\$1.472.625,00	\$1.472.625,00			1,00	\$1.472.625,00
ITEMS NO PREVISTOS									
POZO EXTERIOR									
NNP1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m²	144,73	\$5.410,00				144,73	\$794.568,00
NNP2	Desaposte manual con retro	m²	44,12	\$6.410,00				44,12	\$282.309,00
NNP3	Excavación a mano en material común	m²	4,41	\$26.910,00				4,41	\$119.380,00
NNP4	Refuerzo con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m²	8,68	\$114.511,00				8,68	\$994.551,00
INSTALACIÓN SANITARIA EXTERNA									
NNP5	Acometida domiciliar alcantarillado 8" x 6" (200 x 160) a 6 m, 9m 6". Suministro e instal.	und	1,00	\$314.211,00		✓		1,00	\$314.251,00
NNP6	Limpieza en acero inoxidable 1.4 m con grifera. Suministro e instal.	und	1,00	\$367.410,00		✓		1,00	\$367.490,00
NNP7	Muro en ladrillo común 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	m²	27,80	\$31.218,00		✓		27,80	\$868.416,00