

MATRIZ DE RIESGOS

ESTUDIO PREVIO: 2021-02651

OBJETO: ADOPTAR ADECUADAS PRÁCTICAS DE PASTOREO EN PREDIOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE EN ZONA DE PIEDEMONTES Y MONTAÑA

VALOR PRESUPUESTO: \$1.687.600.000,00

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Tratamiento/Control a ser implementado
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de productos, servicios e insumos y la disponibilidad en el mercado	Aumento de Costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	Probable	Moderado	Seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto del proyecto con cumplimiento del cronograma
2	General	Externo	Ejecución	Natural	Ocurrencias de excesivas lluvias o fuertes veranos que puedan afectar el cumplimiento del cronograma.	Retrasos en la ejecución y cumplimiento del cronograma de actividades	Probable	Moderado	Seguimiento y reprogramación del cronograma

MATRIZ DE RIESGOS


N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Tratamiento/Control a ser implementado
3	General	Externo	Ejecución	Natural	Cambios climáticos en la zona y presencia de derrumbes	Retraso en la ejecución de actividades y entrega de los bienes y servicios	Probable	Moderado	Seguimiento por parte del supervisor Del contrato. Suscripción de la garantía correspondiente
4	General	Externo	Ejecución	Natural	Presencia de plagas y enfermedades no previstas	Disminución de los rendimientos de producción	Probable	Moderado	Seguimiento por parte del supervisor Del contrato. Suscripción de la garantía correspondiente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, por no acatamiento de los tiempos establecidos en el cronograma por circunstancias imputables al ejecutor del proyecto	Incumplimiento al cronograma establecido	Probable	Moderado	Fijar garantías de cumplimiento y realizar seguimiento al cronograma de la ejecución del proyecto

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Tratamiento/Control a ser implementado
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desempeño deficiente del personal vinculado al proyecto.	Afectación en la calidad del servicio	Probable	Moderado	Fijar garantías de cumplimiento que cubra la calidad del servicio y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades a cargo de los profesionales y/o técnicos vinculados al proyecto. Ante la presentación del riesgo, el profesional de apoyo a la supervisión debe emitir alertas tempranas sobre el impacto y las consecuencias de la ocurrencia del evento. Lo anterior con el fin de tomar las medidas de carácter administrativo y/o legal a que haya lugar y de esta manera evitar la afectación en la calidad del servicio.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las actividades y tareas de implementación en general pactadas en el proyecto	Afectación en la calidad del servicio	Probable	Moderado	Fijar garantías de cumplimiento que cubra la calidad del servicio y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales a cargo de los profesionales y/o técnicos vinculados al proyecto

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Tratamiento/Control a ser implementado
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con un cronograma para la entrega de los productos contratados o el cronograma no responde a las necesidades reales de la Entidad.	Retrasos en la ejecución y cumplimiento del cronograma de actividades	Probable	Moderado	Seguimiento y reprogramación del cronograma Fijar garantías de cumplimiento que cubra la calidad del servicio y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales a cargo de los profesionales y/o técnicos vinculados al proyecto



JOSE ISRAEL CASTIBLANCO INFANTE
Profesional Contratado SDEAGYMA