CRONOGRAMA DE OBRA

Obra: AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ITEM	DESCRIPCION	Durac. Dias	MES 1			
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
No	**Unidades Constructivas Homologadas**					
1	CONEXIÓN DOMICILIARIA RESIDENCIAL (ACOMETIDA + MEDIDOR)	2				
	Cantidades de Obra Constructivas Especiales - No Homologadas					
1	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE GAS	5				
2	EXCAVACION MECANICA DE ZANJA PARA GASODUCTO	14				
3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS	14				
4	TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 11 DE 1" PARA GAS. SUMINISTRO E INSTALACION	14				
5	TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 9 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E INSTALACION	14				
6	SOLADO Y ENCAMADO TUBERIA DE GAS CON ARENA APISONADA (ARENA SUCIA DE RIO)	3				
7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXACAVACIÓN COMPACTADO PARA LINEA DE GAS	14				
8	POLIVALVULA 1" PE - 80 RDE 11. SUMINISTRO E INSTALACION	4				
9	PRUEBA DE HERMETICIDAD RED DE GASODUCTO	3				
10	CRUCE AEREO ENCAMISADO 2"	2				
11	MOJON DE SEÑALIZACION RURAL. SUMINISTRO E INSTAL	2				

Firma Elaboro: ING. CAMILO ANDRES GARCIA GONZALEZ
M.P. 15202-252219 BYC

RUTA CRITICA