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Acta de Recibo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0097 cuyo objeto es “CONSTRUCCION (ODT) OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE”

	TIPO DE CONTRATO
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

	CONTRATO No.
	0097

	OBJETO DEL CONTRATO
	CONSTRUCCION (ODT) OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL
	Un  (1) MES Y Quince  (15) DIAS

	PLAZO DEL ADICIONAL
	Un  (1) MES Y Quince  (15) DIAS

	FECHA DE INICIO
	2022-05-26

	FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL
	2022-07-27

	VALOR INICIAL CONTRATO
	$129.988.112,00 M.L.C.

	VALOR ADICIONES CONTRATO
	$0,00 M.L.C.

	CONTRATISTA
	HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO

	SUPERVISOR
	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA



En Hato Corozal - Casanare, a los Veintidós(22) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7362370 de PAZ DE ARIPORO en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

	
	



Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Veintidós(22) días del mes de Diciembre de 2022 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a  la fecha del  Veintidós(22) días del mes de Diciembre de 2022.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.  

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintidós(22) días del mes de Diciembre de 2022.


Observaciones:  ---




	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
	HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO

	Supervisor(a) 
	Contratista

	
	

	

	

	
APOYO A LA SUPERVISIÓN
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