	[image: C:\Users\USUARIO\Pictures\escudodehatocorozal_1_6.jpg]


	


NIT.800012638-2
	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL
	[image: ]

	
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE
	

	
	ACTA PARCIAL
	

	
	Código: PA-GJC-P13
	Versión: 02
	Fecha: 21/01/2022

	
	
	
	Página 6 de 6



Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0215 de 2022-12-01 cuyo Objeto: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, MEDIANTE REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-28{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiocho(28)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ---, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7362370 de PAZ DE ARIPORO, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.: 0215
FECHA DEL CONTRATO: 2022-12-01
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, MEDIANTE REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: zona urbana del municipio de Hato Corozal. (CASANARE [HATO COROZAL])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Un  (1) MES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: 
FECHA DE INICIO: 2022-12-01
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-12-30
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	-
	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	-
	-



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-12-30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $219.404.454,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $219.404.454,00 M.L.C.
CONTRATISTA: HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO
SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$219.404.454,00
	$0,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$219.404.454,00
	$0,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	PRESENTE INFORME
	$165.312.186,60
	$0,00
	$165.312.186,60

	POR EJECUTAR
	$54.092.267,40
	
	

	TOTAL
	$219.404.454,00
	$0,00
	$165.312.186,60




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $165.312.186,60 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiocho(28) días del mes de Diciembre del 2022.




	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO

	 SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
	Contratista

	SUPERVISOR(A)
	

	

	

	


Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA
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