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Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0107 de 2022-07-14 cuyo Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCOLAR Y UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA: EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA SEDE LAS CRUCES, VEREDA LAS CRUCES Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE VILLA JULIA, VEREDA VILLA JULIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-11-17{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Diecisiete(17)  días del mes de Noviembre de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDON, representante legal de(l-la) CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2022, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.: 0107
FECHA DEL CONTRATO: 2022-07-14
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCOLAR Y UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA: EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA SEDE LAS CRUCES, VEREDA LAS CRUCES Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE VILLA JULIA, VEREDA VILLA JULIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Vereda las Cruces y Villa Julia pertenecientes al municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Tres  (3) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: 
FECHA DE INICIO: 2022-07-20
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-10-19
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	-
	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	1
	Un  (1) MES

	2
	Un  (1) MES



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-12-16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $200.000.000,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $200.000.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2022
SUPERVISOR: EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$200.000.000,00
	$60.000.000,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$200.000.000,00
	$60.000.000,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	PRESENTE INFORME
	$166.867.472,00
	$50.060.241,60
	$116.807.230,40

	POR EJECUTAR
	$33.132.528,00
	
	

	TOTAL
	$200.000.000,00
	$50.060.241,60
	$116.807.230,40




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $116.807.230,40 M.L.C.



Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Diecisiete(17) días del mes de Noviembre del 2022.




	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
	WILFREDO BRACA ZEA R/L CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2022

	 SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
	Contratista

	SUPERVISOR(A)
	

	

	

	


Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA
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