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	TIPO DE CONTRATO
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

	CONTRATO No.
	0204

	OBJETO DEL CONTRATO
	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL
	Dos  (2) MESES

	PLAZO DEL ADICIONAL
	Un  (1) MES

	FECHA DE INICIO
	2021-12-30

	FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL
	2024-02-10

	VALOR DEL CONTRATO
	$294.100.946,00 M.L.C.

	CONTRATISTA
	CONSORCIO PUENTE SAMUCO

	SUPERVISOR
	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA




En Hato Corozal - Casanare, a los Nueve(09) días del mes de Junio de 2023, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDON, representante legal de(l-la) CONSORCIO PUENTE SAMUCO en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.


	DESCRIPCIÓN
	VALOR CONTRATO
	VALOR CONTRATO ADICIONAL

	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	$294.100.946,00
	$0,00

	
	Valor Total
	$294.100.946,00




La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

OBSERVACIONES: ---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Nueve(09) días del mes de Junio de 2023.





	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
	WILFREDO BRACA ZEA R/L CONSORCIO PUENTE SAMUCO

	Supervisor(a) 
	Contratista

	
	

	

	

	SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ Interventor(a)
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