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Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0214 de 2022-11-29 cuyo Objeto: REALIZAR MEJORAMIENTO DE DIEZ (10) VIVIENDAS EN SECTOR URBANO DEL MUNCIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2020-03-08{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Ocho(08)  días del mes de Marzo de 2020, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con --, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79743593 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) PROGO INGENIERIA SAS, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.: 0214
FECHA DEL CONTRATO: 2022-11-29
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR MEJORAMIENTO DE DIEZ (10) VIVIENDAS EN SECTOR URBANO DEL MUNCIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Casco ubano del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Veinte  (20) DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: 
FECHA DE INICIO: 2022-12-14
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-01-02
PRÓRROGAS:

	Contrato Adicional No.
	Tiempo

	-
	-



SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

	Acta No.
	Tiempo

	-
	-



NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-01-02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $149.994.372,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $149.994.372,00 M.L.C.
CONTRATISTA: PROGO INGENIERIA SAS
SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA
INTERVENTOR: 

	
	Valor
	Anticipo
	

	CONTRATO INICIAL
	$149.994.372,00
	$44.998.312,00
	

	ADICIONAL
	$0,00
	$0,00
	

	TOTAL CONTRATO
	$149.994.372,00
	$44.998.312,00
	

	
	
	
	

	
	Valor Acta
	Amortiza
	Valor Pagado

	PRESENTE INFORME
	$122.328.574,00
	$36.698.572,00
	$85.630.002,00

	POR EJECUTAR
	$27.665.798,00
	
	

	TOTAL
	$149.994.372,00
	$36.698.572,00
	$85.630.002,00




VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $85.630.002,00 M.L.C.

.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Ocho(08) días del mes de Marzo del 2020.




	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L PROGO INGENIERIA SAS

	 SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
	Contratista

	SUPERVISOR(A)
	

	

	

	


Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA
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