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ACTA DE REINICIACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0202 del 2022-11-08

	CONTRATO NO.
	0202

	FECHA DEL CONTRATO
	2022-11-08

	CONTRATANTE
	ALCALDÍA HATO COROZAL

	CONTRATISTA
	AGINSA INGENIERIA S.A.S

	NIT
	900163427-5

	FECHA ACTA DE INICIO
	2022-11-21

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Un  (1) MES

	FECHA DE TERMINACIÓN
	2023-01-29

	FECHA DE SUSPENSIÓN
	2022-12-12

	PLAZO DE SUSPENSIÓN
	Un  (1) MES Y Nueve  (9) DIAS

	FECHA DE REINICIACIÓN
	2023-01-20

	OBJETO
	“CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA EN LA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VEREDA MANARE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE, CONSTRUCCION DE UN (1) RESTAURANTE ESCOLAR SENCILLO EN LA SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULAS SANTADER VEREDA SAN LUIS DEL ARICAPORO Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EL PORVENIR VEREDA EL PORVENIR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.”

	VALOR
	$123.000.000,00 M.L.C.

	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
	2023-01-20



En Hato Corozal - Casanare, a los a los Veinte(20) días del mes de Enero del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0202 de conformidad con .  y por otra parte MONICA JAZMIN MENDEZ CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 65830279 de CHAPARRAL, representante legal de(l-la) AGINSA INGENIERIA S.A.S, en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0202 del 2022-11-08.

Firmada en Hato Corozal, a los Veinte(20) días del mes de Enero del 2023.





	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	MONICA JAZMIN MENDEZ CARDENAS R/L AGINSA INGENIERIA S.A.S

	Supervisor(a) 
	Contratista
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