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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204

	CONTRATO No.
	0204

	FECHA DEL CONTRATO
	2021-12-14

	CONTRATANTE
	ALCALDÍA HATO COROZAL

	CONTRATISTA
	CONSORCIO PUENTE SAMUCO

	NIT
	901548350-4

	FECHA ACTA DE INICIO
	2021-12-30

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Dos  (2) MESES

	FECHA DE SUSPENSIÓN
	2023-02-17

	DÍAS DE SUSPENSIÓN
	Setenta y Cinco  (75) DIAS

	OBJETO
	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

	VALOR
	$294.100.946,00 M.L.C.



En Hato Corozal - Casanare, a los Diecisiete(17) días del mes de Febrero del 2023, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDON, representante legal de(l-la) CONSORCIO PUENTE SAMUCO con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204 del 2021-12-14 por un periodo de Setenta y Cinco  (75) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:
En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades.




	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
	WILFREDO BRACA ZEA R/L CONSORCIO PUENTE SAMUCO

	Supervisor(a) 
	Contratista

	
	

	

	

	SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ Interventor(a)
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